

07.02.2017

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ
privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în
Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2016
perioada de raportare: **(01.01.2016-31.12.2016)**

1. Sumar executiv

<p>În urma analizei efectuate privind progresul acțiunilor și gradul de realizare a obiectivelor incluse în Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2016, s-au constatat următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 acțiuni nu au fost realizate, dintre care 4 acțiuni au fost transferate pentru anul 2017 (pp. 1.1.7, 1.1.11, 2.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 12.2.1, 13.2); - 11 acțiuni sunt încă în curs de realizare, termenul fiind depășit din cauza unor riscuri externe (pp. 1.1.10, 2.2.1, 4.2.2, 7.3, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.3, 12.1, 12.4, 13.3.1); - 10 acțiuni au fost realizate parțial (pp. 3.6, 4.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 8.2.2, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 11.1.1, 19.1.2); - 3 acțiuni au fost realizate cu depășirea termenului, din cauza unor circumstanțe neprevăzute (pp. 3.8.2, 3.8.3, 17.3.4); - 1 acțiune a fost realizată de către Parlament (pct. 11.2.1); - nu a parvenit necesitatea realizării a 3 acțiuni (pct. 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3) - restul acțiunilor - 98 au fost realizate în termen.

2. Implementarea Planului anual de acțiuni

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu prioritățile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum și sporirea eficacității și transparenței procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanță						
1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale: restricționarea modificărilor bugetare pe parcursul anului;	1.1.1. Definitivarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vama la pe anul 2016	Semestrul I	Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și	Proiect definitiv și prezentat Guvernului	DGPLFV DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	Activitate realizată în termen Proiectul de lege a fost definitivat, prezentat Guvernului la 29.02.2016 și la 09.03.2016 (definitivat după ședința Guvernului) și adoptat prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. (<i>Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016</i>)

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislație; eliminarea practicii de adoptare a strategiilor și programelor sectoriale fără acoperire financiară			partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces			
	1.1.2. Definitivarea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2016	Semestrul I	Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - apariția unor cheltuieli excepționale Risc intern - defecțiuni tehnice ale SIMF sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	Proiect definitiv și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	Activitate realizată în termen Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost prezentat Guvernului la 16.05.2016, iar varianta definitivată după ședința Guvernului - la 24.05.2016. Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643 din 24.05.2016 și adoptat prin Legea nr. 154 din 01.07.2016 (Monitorul Oficial nr.230-231/486 din 26.07.2016).
	1.1.3. Elaborarea versiunii pilot bugetul pentru cetățeni, 2016	Trimestrul III	Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces	Bugetul pentru cetățeni elaborat și plasat pe pagina web	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	Activitate realizată în termen Versiunea pilot a „Bugetului pentru cetățeni, 2016” a fost elaborată de comun cu APC de specialitate, experții UE și CAI „Expert-Grup”, și plasată pe pagina web a Ministerului Finanțelor la 20.07.2016. Poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetateni.pdf . Totodată, a fost elaborată și plasată pe pagina web a ministerului versiunea pilot a „Bugetului pentru cetățeni, 2016 (rectificat)” (http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetateni%202016-rectificat.pdf).
	1.1.4. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2016, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent	După necesitate	Risc extern - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	Activitate realizată în termen Au fost elaborate, prezentate Guvernului spre examinare și aprobare și, respectiv, aprobate/adoptate următoarele proiecte: - proiectul hotărârii Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1086 din 26.09.2016, adoptat prin

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			<ul style="list-style-type: none"> - participanții la proces; - solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților ierarhic superioare 			<p>Legea nr. 236 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (<i>Monitorul Oficial 343-346/715, 04.10.2016</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288 din 01.12.2016, adoptat prin Legea nr. 261 din 09.12.2016 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (<i>Monitorul Oficial 453-458/897, 23.12.2016</i>); - proiectul hotărârii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1344 din 14.12.2016 (<i>Monitorul Oficial 441-451/1421, 16.12.2016</i>).
	1.1.5. Elaborarea CBTM (2017-2019)	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>CBTM (2017-2019) a fost elaborat, prezentat Guvernului spre examinare și aprobare la 24.08.2016 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1011 din 26.08.2016 „Cu privire la Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019)” (<i>Monitorul Oficial nr.347-352/1190 din 07.10.2016</i>).</p>
	1.1.6. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2017	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii bugetare pe termen mediu; - tergiversarea avizării 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGPLFV DGGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul de lege a fost elaborat, prezentat Guvernului și adoptat prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (privind realizarea măsurilor de politică fiscală și vamală pe anul 2017 și perfecționarea actelor legislative din domeniile fiscal și vamal).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			<p>proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali</p> <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - abilități insuficiente de elaborare a cadrului legislativ 			
	1.1.7. Elaborarea proiectului legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu (2017-2019)	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	<p><u>Activitate nerealizată</u></p> <p>Proiectul de lege respectiv urma a fi elaborat și prezentat Guvernului după aprobarea CBTM (2017-2019), însă nu a fost posibil din următoarele considerente. Procesul de elaborare a CBTM (2017-2019) a demarat cu întârziere, ca urmare a definitivării și adoptării tardive a Legii bugetului de stat pe anul 2016 și necesitatea coordonării indicatorilor macroeconomici și macrofiscali cu misiunea FMI. Totodată, aprobarea unui nou Program cu FMI a avut loc în luna noiembrie 2016, iar consultările cu misiunea FMI asupra indicatorilor bugetului pe anul 2017 au avut loc în perioada 28.11-02.12.2016.</p>
	1.1.8. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2017	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - solicitări ad-hoc, parvenite din partea legislativului; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - defectiuni tehnice ale 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	<p><u>Activitate realizată în termen</u></p> <p>Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 a fost elaborat, prezentat Guvernului spre examinare și aprobare la 01.12.2016, iar ulterior aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1294 din 05.12.2016 și adoptat prin Legea nr.279 din 16.12.2016 (<i>Monitorul Oficial nr.472-477/943 din 27.12.2016</i>).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			SIMF sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat			
	1.1.9. Elaborarea bugetului pentru cetățeni, 2017	Semestrul II	<p>Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice</p> <p>Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces</p>	Bugetul pentru cetățeni elaborat și plasat pe pagina web	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	<p>Activitate realizată în termen Bugetul pentru cetățeni, 2017 a fost elaborat cu suportul CAI „Expert-Grup” și plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor la data de 29.12.2016. Poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpбуget/BC_2017.pdf.</p>
	1.1.10. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale	Semestrul II	<p>Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate în domeniul managementului finanțelor publice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali</p>	Proiect definitiv și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	<p>Activitate în curs de realizare Proiectul legii în cauză a fost elaborat și remis Guvernului la 11.08.2015. La 02 octombrie 2015, și ulterior, la 03 februarie 2016 Guvernul a remis proiectul Ministerului Finanțelor la contrasemnare. Însă, ținând cont că în procesul de coordonare cu APC au apărut unele divergențe, procesul de promovare a proiectului a fost tergiversat. La indicația Guvernului nr.31-14-10-716 din 17 iunie 2016, pe parcursul lunilor octombrie – noiembrie 2016, au fost organizate consultări suplimentare cu unele APC interesate (Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, CNAS, CNAM). Sinteza modificărilor a fost definitivată, în baza acesteia urmînd a fi ajustat proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative.</p>
	1.1.11. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea unor acte normative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale	Semestrul II	<p>Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate în domeniul managementului finanțelor publice; - tergiversarea avizării proiectului hotărîrii de</p>	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	<p>Activitate nerealizată Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative va fi elaborat și prezentat Guvernului după promovarea la Parlament a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (<i>menționat la pct. 1.1.10</i>).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
1.2. Dezvoltarea capacităților instituționale necesare pentru implementarea la scară națională a bugetării bazate pe performanță (BBP), cu suportul proiectului SlovakAid	1.2.1. Coordonarea și monitorizarea activităților Planului de implementare a proiectului SlovakAid pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe	Conform termenelor stabilite în Planul de implementare a proiectului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare 	Numărul acțiunilor/măsurilor întreprinse conform Planului de implementare a proiectului	DGSB	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>În perioada de raportare, din cele 17 acțiuni preconizate pentru anul 2016 au fost realizate 10.</p> <p>Ca urmare a misiunii de monitorizare a activităților Proiectului SlovakAid, organizată în perioada 20-22 iunie curent, s-a decis amânarea pentru anul 2017 a 7 activități legate de instruirea formatorilor în monitorizarea și evaluarea programelor, atelierul de nivel înalt și vizita de studiu în Slovacia pentru reprezentanții APL de nivelul I.</p> <p>Astfel, pe parcursul anului 2016 au avut loc 2 misiuni de monitorizare a proiectului - în luna februarie și iunie. La finele misiunilor a fost întocmite și diseminate în cadrul Ministerului Finanțelor Rapoartele privind rezultatele misiunii, care oferă detalii despre rezultatele misiunii, în special privind progresul în implementarea planului Proiectului pe anii 2014-2016.</p> <p>Misiunea preconizată pentru toamna anului 2016, care urma să fie focusată pe discutarea Planului de implementare a Proiectului pe anii 2017-2019 a fost contramandată pentru începutul anului 2017.</p>
	1.2.2. Evaluarea capacităților de bugetare pe programe în cadrul administrației publice din Moldova (comparativ cu anul 2011) și actualizarea Planului de dezvoltare a capacităților pe termen mediu	Semestrul I	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Raportul de evaluare a capacităților publicat pe pagina web a MF; Planul de dezvoltare a capacităților actualizat	DGSB DFR	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul Raportului privind evaluarea capacităților, inclusiv planul de dezvoltare a capacităților a fost întocmit cu suportul Proiectului SlovakAid.</p> <p>La 10.06.2016, proiectul Raportului a fost plasat pe pagina web http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep</p> <p>La 20 iunie 2016, au fost organizate două ateliere de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor, APC și APL, în cadrul cărora au fost prezentate concluziile raportului și recomandări.</p>
	1.2.4. Asistența la distanță în revizuirea calității programelor unor APC	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea 	Număr APC beneficiare de asistență conform Planului de implementare	DGSB DFR	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare 6 APC (Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării regionale și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - fluctuația necontrolată a personalului calificat	a proiectului; Număr de programe revizuite		<i>Construcțiilor și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei - CNAS) au beneficiat de asistență în revizuirea calității programelor.</i> Au fost revizuite 48 subprograme .
	1.2.5. Asistența la distanță în revizuirea calității programelor unor APL de nivelul I	Trimestrul II	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative de către părțile implicate; - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Număr APL beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului; Număr de programe revizuite	DGSB DFR Direcțiile finanțe ale UAT	Activitate realizată în termen Conform planului de implementare pentru anul 2016 a proiectului SlovakAid, 5 APL de nivelul I au beneficiat de asistență la distanță (com.Băcioi, or.Vadul lui Vodă, or.Soroca, or.Telenești, com.Cuhureștii de Sus). Au fost revizuite 51 subprograme , respectiv: 10 subprograme - or.Vadul lui Vodă, 9 subprograme - com. Bacioi, 10 subprograme - or. Telenești, 9 subprograme - or.Soroca, 13 subprograme - com.Cuhureștii de Sus.
	1.2.6. Asistența la locul de muncă pentru APL de nivelul II	Trimestrul III	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor Risc intern - prezentarea informațiilor	Număr APL beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului; Număr de programe revizuite	DGSB DFR Direcțiile finanțe ale UAT	Activitate realizată în termen Conform planului de implementare pentru anul 2016 a proiectului SlovakAid, 4 APL de nivelul II au beneficiat de asistență la locul de muncă (r-ul Cahul, r-ul Criuleni, r-ul Ialoveni și r-ul Nisporeni). Au fost revizuite 39 subprograme , inclusiv: r-ul Cahul – 9 subprograme, r-ul Criuleni – 12 subprograme, r-ul Ialoveni – 10 subprograme și r-ul Nisporeni – 8 subprograme.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			necalitative de către părțile implicate; - fluctuația necontrolată a personalului calificat			
1.3. Dezvoltarea analizelor preliminare privind guvernanta fiscală în Moldova în raport cu practicile UE și relevanța instituirii unui consiliu fiscal în Moldova ținând cont de recomandările Delegației UE și publicarea acestora		Trimestrul IV	Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	Materiale publicate	DGSB de comun cu direcțiile interesate (cu suportul asistenței UE)	Activitate realizată în termen În baza analizelor preliminare din 2015 și consultărilor desfășurate pe parcursul anului 2016, a fost elaborată analiza finală privind guvernanta fiscală în Moldova în raport cu practicile UE și relevanța instituirii unui consiliu fiscal în Moldova. Documentul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpбуget/Fiscal%20governance%20in%20Moldova%20ro.pdf .
1.4. Organizarea întâlnirilor și consultațiilor cu societatea civilă asupra analizei preliminare a relevanței instituirii unui consiliu fiscal în Moldova și publicarea unui Raport despre rezultate		Trimestrul IV	Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile;	Întâlniri și consultări organizate; Raport publicat	DGSB de comun cu SICMM și e-Transformare (cu suportul asistenței UE)	Activitate realizată în termen La 25-27 mai 2016 , cu suportul asistenței oferite de UE pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier cu tematica „ Guvernanta fiscală și rolul consiliilor fiscale - experiența altor țări și relevanța pentru Moldova ”. Suplimentar, la 3 noiembrie 2016 , Ministerul Finanțelor a organizat un atelier de consultări publice cu tema „Guvernanta fiscală în Moldova, relevanța și posibilul rol al consiliului fiscal” , în cadrul căruia au fost prezentate concluziile analizei privind guvernanta fiscală în Moldova în raport cu practicile Uniunii Europene și s-a efectuat un schimb de opinii cu privire la relevanța și posibilul rol al unui consiliu fiscal în Moldova. În cadrul ambelor ateliere, experți din Serbia, Lituania, Slovacia și Suedia au prezentat principalele caracteristici și elemente de guvernanta bugetar-fiscală din țările respective, precum și s-au împărtășit cu experiența privind modul de organizare și funcționare a instituțiilor fiscale corespunzătoare. La aceste evenimente au participat în total circa 50 persoane - reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Curții de Conturi, Băncii Naționale a Moldovei, Cancelariei de Stat și altor APC, precum și reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale (Institutul de Cercetări Economice, CAI „Expert-Grup”, IDIS „Viitorul”,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						CALM) și ai Delegației UE în Moldova. Raportul cu privire la rezultatele consultărilor a fost plăsat pe pagina web a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/files/files/guvernanta%20fiscala/Note%20on%20outcomes%20of%20consultations%20in%202016%20-%20ROM.pdf .
1.5. Îmbunătățirea prognozelor de cheltuieli	1.5.1. Monitorizarea permanentă și analiza propunerilor de cheltuieli bugetare, ținând cont de capacitatea de executare și utilizare eficientă a mijloacelor financiare publice	La necesitate	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - nerespectarea termenilor-limită de prezentare a propunerilor de buget de către participanții la proiect	Propuneri de cheltuieli revizuite; Informații perfectate	DFR	Activitate realizată în termen Au fost întocmite și remise către APC particularitățile specifice pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pe anul 2017 și estimărilor pentru anii 2018-2019, cu anexarea plafoanelor de cheltuieli pe autorități. Totodată, aspectele specifice ce țin de propunerile de buget parvenite din partea APC, în special cele legate de alocarea resurselor suplimentare, au fost examinate în cadrul consultărilor bugetare, organizate de către Ministerul Finanțelor în conformitate cu calendarul bugetar în perioada 11-28 octombrie 2016. Prin urmare, în baza plafoanelor de cheltuieli definitive și în contextul reformei managementului finanțelor publice, conform clasificăției bugetare noi, setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, au fost examinate propunerile pentru proiectul bugetului de stat și bugetele locale pentru anul 2017 și actualizate strategiile sectoriale de cheltuieli.
	1.5.2. Analiza propunerilor de cheltuieli în vederea corespunderii capacităților reale de realizare a indicatorilor de performanță	La necesitate	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - nerespectarea termenilor-limită de prezentare a propunerilor de buget de către participanții la proiect	Propuneri de cheltuieli revizuite; Informații perfectate	DFR	Activitate realizată în termen <i>A se vedea informații la pct. 1.5.1.</i>
	1.5.3. Estimarea cheltuielilor de personal în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială	Trimestrul III	Risc extern - neconformarea autorităților la cadrul normativ legal existent la estimarea cheltuielilor de personal - prezentarea informațiilor/materialelor necalitative, nerespectarea termenilor-limită sau neprezentarea	% cheltuielilor de personal în PIB	DAMCPASB	Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare a fost efectuată analiza cheltuielilor de personal în sectorul bugetar și a fost estimat fondul de cheltuieli de personal pentru anii 2017-2019, în conformitate cu legislația în vigoare și politica salarială. În corespundere cu calculele efectuate pentru anul 2017, ponderea cheltuielilor de personal în PIB constituie 8,3 %.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			informațiilor de către participanții la proces - tergiversarea adoptării modificărilor legislației în vigoare Risc intern - termeni restrânși pentru efectuarea și prezentarea unor analize detaliate			
	1.5.4. Estimarea surselor reale de finanțare a proiectelor de investiții capitale finanțate din surse externe și a capacităților de verificare a acestora	La necesitate	Risc extern - instabilitate economică în plan național și regional; - tergiversarea aprobării acordurilor de finanțare cu donatorii externi; - capacitate redusă a instituțiilor bugetare de a prezenta calitativ și în termen a estimărilor cheltuielilor din sursele donatorilor externi Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	Tabel de sinteză elaborat	DFENCC	Activitate realizată în termen În baza prognozelor intrărilor de granturi și împrumuturi destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe, precum și a cheltuielilor, prezentate de către autoritățile publice centrale pentru întocmirea prognozei preliminare a fluxului de surse externe pentru elaborarea CBTM 2017-2019, a fost întocmit tabelul de sinteză „Informația privind proiectele finanțate din surse externe în bugetul de stat pentru anii 2017-2019”.
Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, întărirea competitivității agenților economici, asigurarea securității vamale la frontieră, simplificarea și armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naționale cu cea comunitară						
2.1. Perfecționarea continuă a politicilor fiscale și vamale în scopul asigurării durabile a sistemului economico-financiar	2.1.1. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale și vamale, politici de administrare fiscală și vamală, ca parte componentă a CBTM 2017 – 2019	Trimestrul II	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a politicilor	Măsuri de politici elaborate/reformulate și incluse în CBTM	DGPLFV	Activitate realizată în termen Au fost formulate și reformulate obiectivele politicii fiscale și vamale (27 obiective), politicii de administrare fiscală și vamală (14 obiective) pe termenul mediu 2017 – 2019 pentru fiecare tip de impozit și taxă, fiind identificate în același timp mai multe opțiuni pentru fiecare obiectiv. Obiectivele politicii fiscale și vamale pe termen mediu 2017-2019 ca parte componentă a Cadrului bugetar pe termen mediu 2017 – 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1011 din 26.08.2016 „Cu privire la Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019)”. <i>(Monitorul Oficial nr.347-352/1190 din 07.10.2016)</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	2.1.2. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative din domeniile fiscal și vamal	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative și normative de către autoritățile publice și partenerii sociali <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative și normative 	Proiecte de acte legislative elaborate și prezentate Guvernului	DGPLFV	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 au fost <i>elaborate, prezentate Guvernului și aprobate/adoptate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 280 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (afereț mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova); - Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 05.02.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25 iulie 2014” (<i>Monitorul Oficial nr.32-37/96 din 12.02.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 16.02.2016 „Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern” (<i>Monitorul Oficial 38-42/151, 19.02.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 26.02.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor bunuri” (<i>Monitorul Oficial 49-54/228, 04.03.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 215 din 29.02.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul” (<i>Monitorul Oficial nr.49-54/245 din 04.03.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 260 din 04.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art.6 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial nr.55-8/291 din 11.03.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 04.03.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial nr.55-58/292 din 11.03.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 04.03.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 24 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal” (<i>Monitorul Oficial nr.55-58/293 din 11.03.2016</i>); - Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 04.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>privire la completarea articolului 24 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal” (<i>Monitorul Oficial nr.59-67/301 din 18.03.2016</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 280 din 10.03.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Serviciul Vamal” (<i>Monitorul Oficial nr.59-67/316 din 18.03.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 283 din 11.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial nr.59-67/319 din 18.03.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 284 din 11.03.2016 „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova” (<i>Monitorul Oficial nr.59-67/320 din 18.03.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 321 din 22.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial, nr.79-89/381 din 01.04.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 336 din 24.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor loturi de echipamente și utilaje” (<i>Monitorul Oficial 79-89/387, 01.04.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 378 din 01.04.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere, întocmită la Geneva la 2 decembrie 1972” (<i>Monitorul Oficial nr. 90-99/429 din 08.04.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 379 din 01.04.2016 „Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecția sănătății publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant și consecințele consumului de tutun” (<i>Monitorul Oficial 90-99/430, 08.04.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 470 din 15.04.2016 „Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei privind contribuția

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>Norvegiei la consolidarea statului de drept în Republica Moldova” (<i>Monitorul Oficial</i> 106-113/524, 22.04.2016);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 492 din 22.04.2016 „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (<i>Monitorul Oficial</i> 114-122/548, 29.04.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 501 din 22.04.2016 „Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (<i>Monitorul Oficial</i> nr.114-22/556 din 29.04.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 525 din 29.04.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997”, adoptată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (<i>Monitorul Oficial</i> nr.184-192/401 din 01.07.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 526 din 29.04.2016 „Pentru aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” (<i>Monitorul Oficial</i> nr.151-155/714 din 03.06.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 591 din 13.05.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul” (<i>Monitorul Oficial</i> nr.134-139/649 din 20.05.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 611 din 17.05.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui autovehicul” (<i>Monitorul Oficial</i> nr.134-139/669 din 20.05.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 690 din 31.05.2016 „Privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (<i>Monitorul Oficial</i> nr.156/750 din 07.06.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 825 din 04.07.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri” (<i>Monitorul Oficial</i> 193-203/889, 08.07.2016); - Hotărârea Guvernului nr. 873 din 18.07.2016 „Cu

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial 217-229/950, 22.07.2016</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 876 din 18.07.2016 „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial 217-229/953, 22.07.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 877 din 18.07.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea unor acte legislative” (<i>Monitorul Oficial 217-229/954, 22.07.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 903 din 22.07.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul” (<i>Monitorul Oficial 232-244/982, 29.07.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 926 din 27.07.2016 „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător” (<i>Monitorul Oficial 247-255/1005, 05.08.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 991 din 19.08.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor clopote” (<i>Monitorul Oficial 277-287/1077, 26.08.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 1058 din 15.09.2016 „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (<i>Monitorul Oficial 315-328/1150, 23.09.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 1165 din 24.10.2016 „Pentru aprobarea listelor materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar, utilizate la prepararea și producerea medicamentelor” (<i>Monitorul Oficial 368/1255, 25.10.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale” (<i>Monitorul Oficial 416-422/1382, 02.12.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 1302 din 05.12.2016

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>„Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător” (Monitorul Oficial 423-429/1396, 09.12.2016)</p> <p>Au fost <i>elaborate</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar și Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației (<i>este la etapa de avizare</i>); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 și abrogarea unei Hotărîri de Guvern (<i>este la etapa de avizare</i>); - proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 42 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (IL nr.441 din 25 noiembrie 2016) (<i>este la etapa de avizare</i>); - proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui autovehicul, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (IL nr.388 din 30.09.2016).
	<p>2.1.3. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la inițierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea și ratificarea Convențiilor de evitare a dublei impunerii cu alte state</p>	<p>Pe parcursul anului</p>	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de negociere; - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative și normative 	<p>Proiecte de acte legislative și normative elaborate, convenții negociate/renegociate, parafate și ratificate</p>	<p>DGPLFV</p>	<p>Activitate realizată în termen</p> <p><i>A fost pusă în aplicare</i>, începînd cu 01.01.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenția dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impunerii și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la Valleta la 10.04.2014. <p><i>Au fost elaborate și aprobate/emise</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decretul Președintelui nr. 2065-VII din 12.05.2016 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției între Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos pentru evitarea dublei impunerii și prevenirea evaziunii

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, întocmit la Chișinău la 03 iulie 2000 (<i>Monitorul Oficial nr.134-139/283 din 20.05.2016</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 212 din 29.02.2016 „Cu privire la acordarea de împuterniciri” pentru negocierea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impunerii și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (<i>Monitorul Oficial nr.49-54/242 din 04.03.2016</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 907 din 25.07.2016 „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.212 din 29 februarie 2016 cu privire la acordarea de împuterniciri” (<i>Monitorul Oficial nr.232-244/986 din 29.07.2016</i>).
<p>2.2. Racordarea cadrului normativ național la standardele și practicile UE</p>	<p>2.2.1. Definitivarea Tabelului de concordanță ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar</p>	<p>Semestrul II</p>	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene 	<p>Tabel de concordanță întocmit</p>	<p>DGPLFV</p>	<p>Activitate în curs de realizare</p> <p>A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de concordanță, elaborate pentru <u>Titlurile I, II, IV, V, VI și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial</u>.</p> <p>Totodată, urmare a concluziilor operaționale ale grupului de lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, întrunit în Bruxelles la data de 02.03.2016, a fost propusă inițierea și realizarea armonizării legislației vamale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.</p> <p>În acest sens, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.67 din 23.05.2016 cu privire la elaborarea, definitivarea și promovarea proiectului noului Cod vamal a fost aprobat Planul intern de acțiuni pentru realizarea și definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Codului vamal al Uniunii Europene, prin elaborarea proiectului noului Cod vamal al Republicii Moldova.</p> <p>De asemenea, au fost elaborate și examinate în cadrul grupului de lucru, creat în baza Ordinului ministrului finanțelor menționat supra, <i>Titlurile I, II și III al noului</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	<p>2.2.2. Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 – 2016</p>	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGPLFV	<p><i>Cod vamal.</i></p> <p>Activitate nerealizată</p> <p>Activitatea respectivă nu poate fi realizată, reieșind din faptul că, aceasta este strâns legată de executarea acțiunii 2.2.1.</p> <p>Astfel, elaborarea și definitivarea proiectului de lege se efectuează odată cu definitivarea Tabelelor de concordanță aferente noului Cod vamal, ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile legislației vamale ale Uniunii Europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1345 din 24.11.2006 „Cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară”.</p> <p>Totodată, tergiversarea procesului de armonizare este condiționată de obligativitatea executării concluziilor operaționale ale grupului de lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova privind implementarea Cadrelor Strategice pentru Cooperare Vamală, întrunit în Bruxelles la data de 02.03.2016. Concluziile respective prevăd inițierea și realizarea armonizării legislației vamale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, dar nu conform celor din Regulamentul (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.</p>
	<p>2.2.3. Armonizarea actelor legislative vamale și fiscale naționale la prevederile Regulamentului nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ca parte componentă a Codului vamal armonizat, și la prevederile Directivei</p>	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor 	Tabel de concordanță întocmit Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGPLFV	<p>Activitate în curs de realizare</p> <p>A fost solicitată asistență din partea experților în partea ce ține de introducerea prevederilor titlurilor I și II din Regulamentul (CE) nr.1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale în textul proiectului noului Cod vamal.</p> <p>De asemenea, a fost inițiată elaborarea unei analize comparative, fiind elaborat Tabelul comparativ privind tipurile de scutiri de taxa vamală prevăzute în Regulamentul nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale cu cele prevăzute în legislația fiscală și vamală în vigoare (Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codul</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe		legislative la cele ale Uniunii Europene			vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1169-XV din 20.12.2002), aceasta fiind parte componentă a proiectului Codului vamal armonizat.
Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare						
3.2. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului	Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate	DFOSPS	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 au fost <u>elaborate și aprobate</u> : - Hotărârea Guvernului nr. 693 din 31.05.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2071,0 mii lei pentru 19 beneficiari din 11 unități administrativ-teritoriale în baza deciziilor comisiilor speciale; - Hotărârea Guvernului nr. 1208 din 02.11.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 10560,7 mii lei pentru 110 beneficiari din 21 unități administrativ-teritoriale în baza deciziilor comisiilor speciale; - Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 02.11.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 1010,4 mii lei pentru 5 beneficiari din 2 unități administrativ-teritoriale în baza titlurilor executorii. În baza Hotărârilor Guvernului respective Ministerul Finanțelor a alocat surse financiare în mărimea de 13642,1 mii lei . Suplimentar, a fost <u>elaborat</u> și este la etapa de avizare proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2265,1 mii lei pentru 15 beneficiari .
3.3. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni în conformitate cu legea		Pe parcursul anului	Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale	Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate	DFOSPS	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 636 din 23.05.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, respectiv, Ministerul Finanțelor a alocat surse financiare în mărime de 1908,7 mii lei pentru 42 beneficiari din 8 unități administrativ-teritoriale. Suplimentar, au fost <u>elaborate</u> : - proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la alocarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
bugetară anuală						mijloacelor financiare”, în sumă de 2112,8 mii lei pentru 50 beneficiari . Proiectul respectiv a fost contrasemnat și prezentat Guvernului pentru promovare; - proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, în sumă de 1447,8 mii lei pentru 33 beneficiari . Proiectul în cauză este la etapa de avizare.
3.4. Analiza corectitudinii și plenitudinii reflectării datelor în raportul generalizat pe țară referitor la capitolele cheltuielilor din bugetul de stat	3.4.1. Examinarea dărilor de seamă ale APC și APL privind reflectarea cheltuielilor ce țin de finanțarea investițiilor și cheltuielilor capitale	Pe parcursul anului	Risc intern - neprezentarea în termen a informațiilor de către actorii implicați; - prezentarea informațiilor incomplete	Dări de seamă examinate în termenul stabilit prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 221 din 31.12.2015	DFENCC	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului bugetar de către APC au fost prezentate și, respectiv, examinate 57 dări de seamă .
3.5. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015		29 aprilie	Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministrului	Raport întocmit și prezentat Guvernului	DGTS DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine ÎS „Fintehinform”	Activitate realizată în termen Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 a fost întocmit și prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-3-68 din 29 aprilie 2016, fiind ulterior aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 624 din 20.05.2016 și adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 172 din 21.07.2016 (<i>Monitorul Oficial nr.247-255/528 din 05.08.2016</i>).
3.6. Întocmirea raportului semianual privind executarea bugetului public național și componentele acestuia		Trimestrul III	Risc extern - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor;	Raport întocmit și prezentat Guvernului	DGSB DGTS în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine ÎS „Fintehinform”	Activitate realizată parțial Raportul semianual (la situația din 30.06.2016) a fost elaborat, reieșind din indicatorii bugetului provizoriu pe anul 2016, și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 212 din 28.12.2015, deoarece luând în considerare necesitatea coordonării indicatorilor bugetului de stat pe anul 2016 cu misiunea FMI, care a avut loc în perioada 23.02-01.03.2016 în vederea încheierii unui nou program, Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost adoptată de către Parlament numai la 01.07.2016, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM - 26.07.2016. Raportul semianual a fost plasat pe pagina

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			<ul style="list-style-type: none"> - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat 			<p>web a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/files/reports/Raport%20semi-anual%202016%20si%20anexe_0.pdf.</p>
3.7. Elaborarea și implementarea SNC pentru sectorul public în conformitate cu practicile internaționale	3.7.1. Elaborarea Conceptului pentru elaborarea Standardelor de contabilitate pentru sectorul public	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a Conceptului 	Concept elaborat și aprobat	DGTS	<p>Activitate realizată în termen Conceptul pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a fost aprobat prin Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 decembrie 2016 „Privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public”.</p>
	3.7.2. Întocmirea Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor de contabilitate pentru sectorul public	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - neincluderea unor acțiuni importante/necesare în Plan 	Plan elaborat și aprobat	DGTS	<p>Activitate realizată în termen Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor naționale de contabilitate pentru sectorul public a fost aprobat prin Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 decembrie 2016 „Privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public”.</p>
	3.7.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea procesului de formare a noului Guvern; - imprevizibilitatea deciziilor politice <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGTS	<p>Activitate realizată în termen Proiectul în cauză a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare prin scrisoarea 24/3-3-183 din 30 mai 2016, fiind ulterior aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 883 din 18 iulie 2016 „Cu privire la completarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova”. <i>(Monitorul Oficial nr.217 -229/960 din 22.07.2016)</i></p>
3.8. Asigurarea publicării rapoartelor financiare consolidate pentru Guvernul central	3.8.1. Examinarea necesității de ajustare a cadrului normativ în vederea publicării rapoartelor financiare consolidate pentru guvernul central	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea/neacceptarea propunerilor de modificare a actelor normative 	Notă analitică elaborată și prezentată conducerii	DGTS DGSB	<p>Activitate realizată în termen În urma examinării cadrului normativ în vederea publicării rapoartelor financiare consolidate pentru guvernul central, au fost elaborat și urmează a fi aprobat proiectul Ordinului ministrului finanțelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015.</p>
	3.8.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea	Trimestrul I	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Ordin elaborat și aprobat	DGTS	<p>Activitate realizată cu depășirea termenului Proiectul respectiv a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 15.04.2016</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	termenelor de prezentare a rapoartelor pe primul semestru și 9 luni pentru anul 2016 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor locale					„Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor pe primul semestru și 9 luni pentru anul 2016 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor locale”, cu modificările ulterioare operate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 111 din 05.08.2016 „Cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2016” și Ordinul ministrului finanțelor nr. 141 din 08.11.2016 „Cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2016”. Depășirea termenului a fost condiționată de implementarea începînd cu 1 ianuarie a noului sistem informațional de raportare financiară și de multiplele dificultăți apărute în procesul de întocmire, semnare și transmitere electronică de către autoritățile/instituțiile bugetare a rapoartelor, respectiv, nu au putut fi luate decizii în trimestrul I referitor la prezentarea acestora.
	3.8.3. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea cerințelor la întocmirea rapoartelor pe primul semestru, 9 luni și anuale privind executarea bugetelor autorităților publice centrale, bugetelor locale și bugetelor instituțiilor publice finanțate de la buget	Trimestrul III	Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Ordin elaborat și aprobat	DGTS DGSB	Activitate realizată cu depășirea termenului Ținînd cont de implementarea, începînd cu 1 ianuarie a noii metodologii de evidență contabilă, de raportare în sistemul bugetar, a noului sistem informațional, precum și de multiplele dificultăți apărute pe parcursul anului în aplicarea acestora, decizia pentru identificarea cerințelor la întocmirea rapoartelor financiare nu a putut fi luată în termenul stabilit. Proiectul Ordinului respectiv a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 164 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea cerințelor la întocmirea rapoartelor narative privind executarea bugetelor autorităților/ instituțiilor bugetare.
	3.8.4. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la BPN prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2017	Trimestrul IV	Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Ordin elaborat și aprobat	DGTS	Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost aprobat prin Ordinul viceministrului finanțelor nr. 158 din 27.12.2016 .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate						
4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și lung, ținând cont de raportul cost/risc	4.1.1. Negocierea și semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.)	20 decembrie	Risc extern - instabilitate politică și imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieței financiare externe	4 acorduri de finanțare negociate și semnate	DGDP	<u>Activitate realizată în termen</u> Pe parcursul anului 2016 au fost negociate și semnate 11 Acorduri de împrumut în valoare de aproximativ 417,3 mil. dolari SUA , dintre care: <i>Au fost semnate:</i> 1. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului „ <i>Îmbunătățirea Drumurilor Locale</i> ”, semnat la Chișinău, la 28 aprilie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 57,0 mil. DST (echivalentul a 80,0 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani , inclusiv 5 ani perioada de grație; rata dobânzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%, rata dobânzii - 1,25%); 2. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului „ <i>Modernizarea administrării fiscale</i> ”, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 5,3 mil. DST (echivalentul a 7,42 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani , inclusiv 5 ani perioada de grație; rata dobânzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%, rata dobânzii - 1,25%); 3. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „ <i>Modernizarea administrării fiscale</i> ”, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2016. Condițiile aferente acordului de împrumut sunt: valoarea împrumutului: 12,58 mil. dolari SUA ; maturitatea împrumutului: 30 ani , inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională. 4. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului „ <i>Finanțarea adițională pentru Competitivitatea în Agricultură II</i> ”, semnat la Chișinău, la 8 iulie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 7,1 mil. DST (echivalentul a 10,0 mil. dolari SUA); maturitatea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; rata dobânzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%, rata dobânzii - 1,25%);</p> <p>5. Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea „Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurare a infrastructurii feroviare”, semnat la Chișinău, la 26 septembrie 2016. Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 50,0 mil. Euro (echivalentul a 55,6 mil. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională;</p> <p>6. Împrumutul de stat extern acordat de Fondul Monetar Internațional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF), aprobat la 7 noiembrie 2016. Condițiile aferente împrumutului sunt: valoarea împrumutului: 43,1 mil. DST (echivalentul a 59,5 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 10 ani, inclusiv 5,5 ani perioada de grație; rata dobânzii cumulativă: 0,0% pînă în anul 2018, urmînd a fi reexaminată de către FMI la fiecare 2 ani; - prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF), aprobat la 7 noiembrie 2016. Condițiile aferente împrumutului sunt: valoarea împrumutului: 31,4 mil. DST (echivalentul a 43,4 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 10 ani, inclusiv 4,5 ani perioada de grație; rata dobânzii; dobînda aplicată pentru împrumutul dat va fi egală cu rata de bază la drepturile speciale de tragere (DST), care este determinată săptămînal, taxa de deservire: 0,50% din suma debursată și comision de angajament: 0,15 % anual din suma nedebersată. <p>7. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru suport bugetar „DPO 2”, semnat la Chișinău, la 17 decembrie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 13,0 mil. DST (echivalentul a 17,8 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; comision de angajament: 0,5 %; rata dobânzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%, rata dobânzii - 1,25%/1,13 %);</p> <p>8. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru suport bugetar „DPO 2”, semnat la Chișinău, la 17 decembrie 2016. Condițiile aferente acordului de împrumut sunt: valoarea împrumutului: 27,2 mil. dolari SUA; maturitatea împrumutului: 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; comision unic – 0,25 % din suma împrumutului, comision de angajament: 0,25 %.</p> <p>Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională.</p> <p>9. Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Gazoductul Ungheni-Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016. Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului constituie 41,0 mil. Euro (echivalentul a 42,8 mil. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, comision de angajament: 0,5%. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională.</p> <p><i>Au fost negociate:</i></p> <p>10. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Gazoductul Ungheni-Chișinău”. Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului constituie 41,0 mil. Euro (echivalentul a 42,8 mil. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 16 ani, inclusiv 3 ani perioada de grație, comision de angajament: 0,5%. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională;</p> <p>11. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă pentru realizarea proiectului „Reziliență Rurală”(VII). Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului constituie 18,2 mil. dolari SUA, maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobânzii cumulativă: 2,0% (inclusiv, taxa de deservire: 0,75% și rata dobânzii: 1,25%).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului European, la condițiile financiare ce asigură menținerea parametrilor stabiliți a structurii portofoliului datoriei de stat	31 decembrie	Risc extern - volatilitatea pieței financiare externe; - instabilitate politică și imprevizibilitatea deciziilor politice	Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe	DGDP	<u>Activitate realizată în termen</u> Pe parcursul anului 2016 au fost analizate 6 oferte de debursare din contul împrumuturilor acordate de către Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului European, întru realizarea proiectelor finanțate din surse externe, în valoare totală de 20,8 mil. EUR , fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului și rată a dobânzii.
4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat	4.2.1. Consolidarea comunicării cu participanții pe piață	Trimestrial	Risc extern - receptivitate redusă din partea participanților pe piață	4 întrevederi cu participanții pe piață	DGDP	<u>Activitate realizată parțial</u> Pe parcursul anului 2016 a fost organizată o ședință cu dealerii primari și consultată la distanță (prin e-mail) opinia acestora referitor la relansarea în circulație a Obligațiunilor de stat cu dobânda fixă cu scadența de 3 ani. Comunicarea insuficientă cu dealerii primari s-a datorat unor riscuri externe, ca receptivitatea redusă din partea acestora (lipsa feedback-ului la mesajele transmise și comunicarea unidirecțională).
	4.2.2. Revizuirea criteriilor de selectare ale dealerilor primari și evaluarea performanței acestora	Semestrul II	Risc extern - volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat Risc intern - abilități insuficiente de analiză și determinare a criteriilor de selectare și evaluare	Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit	DGDP	<u>Activitate în curs de realizare</u> Întru realizarea activității respective, în baza Programului de cooperare aferent anului 2016 între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Publice al României, în perioada 04 – 08 iulie 2016, a fost efectuată o vizită de studiu la București, România, cu tematica „Condiții, modalități, proceduri cu privire la organizarea și derularea activităților dealerilor primari pe piața titlurilor de stat, monitorizarea și evaluarea performanțelor acestora”. Totodată, în cadrul asistenței tehnice din partea UE pentru reformele în domeniul managementului finanțelor publice în Moldova, Componenta 5 „Managementul Datoriei Publice”, în perioada 19-30 septembrie 2016 Ministerul Finanțelor a beneficiat de o misiune tehnică privind dezvoltarea pieței primare a VMS, în special revizuirea drepturilor și obligațiilor dealerilor primari, iar o Notă tehnică privind constatările și recomandările experților misiunii a fost elaborată în luna octombrie 2016. Astfel, revizuirea Regulamentului cu privire la plasarea și răscumpărarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013, urmează să aibă loc după aprobarea de către Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei a unui Plan de acțiuni privind dezvoltarea pieței VMS, având în vedere recomandările experților misiunii tehnic, precum și activitățile planificate pentru anul 2017 la Componenta 5 „Managementul Datoriei Publice” a proiectului UE.
4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)”		Lunar	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - instabilitate politică și imprevizibilitatea deciziilor politice; - efectul crizei economice/ financiare asupra economiei naționale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; fluctuația necontrolată a personalului calificat 	<p>Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadență în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 35 la sută;</p> <p>Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută;</p> <p>Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută;</p> <p>Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii fixă în total datorie de stat – nu mai mică de 50 la sută</p>	DGDP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>La situația din 31.12.2016 parametrii de risc aferenți datoriei de stat stabiliți în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” au înregistrat următoarele valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadență în decurs de un an (% din total) ≤ 35 la sută: 18,6%; – Ponderea datoriei de stat interne (% din total) ≥ 20 la sută: 42,4%; – Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină (% din total) ≤ 50 la sută: 24,3%; – Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii fixă (% din total) ≥ 50 la sută: 69,1%. <p>Astfel, către finele lunii decembrie 2016 toți parametrii s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” și au fost monitorizați și publicați lunar în vederea asigurării încadrării lor, către finele anului, în limitele aprobate.</p>
4.4. Elaborarea Programului „Managementul		Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - instabilitate politică și imprevizibilitatea 	Proiect elaborat	DGDP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” a fost elaborat și aprobat prin</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”			<p>deciziilor politice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - schimbarea frecvență a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici; - tergiversarea prezentării informațiilor de către factorii implicați <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule 			<p>Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 20.12.2016. (Monitorul Oficial 459-471/1469, 23.12.2016)</p> <p>La baza Programului respectiv a stat Prognoza revizuită a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019, din 13 iulie 2016, elaborată de către Ministerul Economiei și estimările din Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1011 din 26.08.2016.</p>
4.5. Monitorizarea și raportarea datoriei sectorului public		70 zile de la finele trimestrului de gestiune și 90 zile de la finele anului de gestiune	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - schimbarea frecvență a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici; - depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule 	4 Rapoarte privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului și Parlamentului	DGDP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate 4 rapoarte privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat (pentru situația la finele anului 2015 și, respectiv, pentru trimestrul I, semestrul I și 9 luni ale anului 2016). Ulterior, rapoartele menționate au fost prezentate Guvernului și Parlamentului în termenul prevăzut de legislație, și publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor. http://www.mf.gov.md/publicdebt/debt/reports</p>
4.6. Aplicarea tehnologiilor informaționale moderne de Management al	4.6.1. Evaluarea și validarea bazei de date DMFAS 5.3	Semestrul I	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de implementare a 	Baza de date DMFAS 5.3 evaluată și validată	DGDP Î.S. „Fintehinform”	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 a continuat procesul de implementare a SI DMFAS 6, început în anul 2015. În acest sens, în luna februarie a avut loc evaluarea și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
datoriei			<p>proiectului</p> <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat 			<p>validarea bazei de date existente, care s-a finisat cu înlăturarea tuturor erorilor majore depistate și eliminarea din baza de date a unui șir de instrumente inutile (credite preferențiale și împrumuturile recreditate vechi). Ulterior, baza de date evaluată și validată a fost remisă către UNCTAD în scopul conversiei la versiunea 6.</p>
	4.6.2. Conversia și instalarea DMFAS 6.0	Semestrul I	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de implementare a proiectului; - imposibilitatea finanțării activităților din cauza neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016; - fluctuația personalului din cadrul ÎS „Fintehinform” <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea procedurilor de achiziții; - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	DMFAS 6.0 instalat	DGDP Î.S. „Fintehinform”	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Urmare a conversiei bazei de date la versiunea 6, în perioada 25.04.2016 – 06.05.2016 a fost instalat SI DMFAS 6 și convertită baza de date.</p>
Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice						
5.1. Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern	5.1.1. Elaborarea unei reglementări privind evaluarea externă a activității de audit intern în sectorul public	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - apariția unor elemente contradictorii sau incompatibile cu alte acte normative și/sau omiterea unor prevederi importante; - tergiversarea examinării și aprobării proiectului 	Reglementare elaborată și aprobată	DACFPI	<p>Activitate realizată parțial</p> <p>Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității și raportarea activității de audit intern în sectorul public a fost elaborat, testat și avizat de subdiviziunile de audit intern.</p> <p>La ședința Consiliului CFPI din 28.10.2016 a fost examinat proiectul Regulamentului, precum și sinteza propunerilor și comentariilor la acesta. Prin urmare, promovarea proiectului în cauză a fost stopată pînă la identificarea unei subdiviziuni structurale din cadrul ministrerului, în afară Direcției de armonizare a controlului financiar public intern, care va fi responsabilă de evaluarea externă a calității activității de audit intern.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	5.1.2. Revizuirea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare	Trimestrul III	Risc extern - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului Risc intern - tergiversarea examinării și aprobării proiectului; - contestarea modificărilor și a completărilor operate	Regulament revizuit și aprobat	DACFPI	Activitate realizată parțial Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare a fost elaborat , examinat și acceptat în cadrul ședinței Consiliului CFPI din 03.10.2016 și urmează a fi aprobat de către ministrul finanțelor.
5.2. Consolidarea capacităților auditorilor interni și a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI	5.2.1. Organizarea și desfășurarea a trei seminare de instruire pentru auditorii interni din sectorul public	Pe parcursul anului	Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiți; - acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruire conform necesităților	3 seminare de instruire desfășurate	DACFPI	Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 5 seminare de instruire: - „Managementul financiar și control în sectorul public”, în perioada 09.03 – 11.03.2016, la care au participat 37 auditori interni; - „Sistemul de management financiar și control în sectorul public”, în perioada 27.04 – 29.04.2016, la care au participat 30 auditori interni; - „Auditul tehnologiilor informaționale”, în perioada 26.05 – 27.05.2016, la care au participat 31 auditori interni; - „Comunicarea în auditul intern” - 16.06.2016, la care au participat 27 auditori interni; - „Planificarea activității de audit intern. Realizarea misiunii de audit intern” – 28.09 – 30.09.2016, la care au participat 23 auditori interni.
	5.2.2. Organizarea și desfășurarea a trei seminare de instruire pentru managerii din sectorul public	Pe parcursul anului	Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiți; - acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruire conform necesităților	3 seminare de instruire desfășurate	DACFPI	Activitate realizată în termen Suplimentar, au fost desfășurate 3 seminare de instruire: - „Stabilirea obiectivelor. Managementul riscurilor. Descrierea proceselor”, 19-21.09.2016, la care au participat 13 manageri operaționali; - „Răspunderea managerială”, la 22.09.2016, la care au participat 16 manageri; - „Planificarea activității. Managementul riscurilor”, la 23.11.2016, la care au participat 25 manageri operaționali.
Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern și eficient pentru a susține utilizatorii în procesul bugetar și pentru furnizarea unei game largi de informații financiare și non-financiare necesare pentru luarea deciziilor						
6.1. Implementarea noului sistem informațional de management financiar (SIMF)	6.1.1. Lansarea și punerea în aplicare a modului „Alocații bugetare: procedurile de dezagregare și	Trimestrul I	Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a	Modulul pus în aplicare	Î.S. „Fintehinform” DGSB	Activitate realizată în termen Modulul „Alocații bugetare” a fost pus în aplicare , începând cu procedura de întocmire a bugetului provizoriu pe anul 2016.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	modificare a bugetului” în SIMF		personalului calificat			
	6.1.2. Implementarea aplicației IC integrată cu Sistemul informațional de management financiar	Pe parcursul anului	Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - abilități insuficiente de implementare a sistemului	Sistem implementat	DGTS Î.S. „Fintehinform”	Activitate realizată în termen Aplicația IC a fost integrată cu Sistemul informațional de management financiar, respectiv implementată în 600 autorități/instituții bugetare.
Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor și standardelor internaționale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei și costurilor efectiv suportate de agenții economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă						
7.1. Simplificarea și uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienței țărilor UE în domeniu	7.1.1. Implementarea procedurii de declarare electronică	Pe parcursul anului	Risc extern - interes scăzut din partea mediului de afaceri; - nerealizarea în termen a activităților conexe de către participanții din exterior Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația; - fluctuația necontrolată a personalului calificat	100% declarații vamale de export perfectate electronic; Cresterea ponderii declarațiilor vamale perfectate electronic până la 20% la import	SV	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 indicatorii stabiliți au înregistrat următoarele valori: - ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 97,91% , comparativ cu cca 65% în anul 2015 ; - ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a constituit cca 18,03% , comparativ cu cca 4,5% în anul 2015 . Totodată, în vederea promovării declarării electronice au fost organizate 7 ședințe ale Comitetului Consultativ și 5 conferințe informative cu suportul USAID BRITE.
	7.1.2. Dezvoltarea programului “Agent economic autorizat” (AEO)	Pe parcursul anului	Risc extern - tergiversarea aprobării actelor normative din cauza instabilității politice; - interes scăzut din partea mediului de afaceri Risc intern - sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fondul creșterii sporite a fluxului de mărfuri	Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate și prezentate Guvernului; Numărul programelor de recunoaștere AEO cu alte state inițiate; Nr. de Agent Economic Autorizat	SV în comun cu DGPLFV	Activitate realizată în termen La finele anului 2016 numărul titularilor de certificate AEO a constituit 102 agenți economici . Proiectul-pilot de recunoaștere unilaterală a statutului AEO, lansat la 1 iulie 2015, la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița (prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 241-O din 23.06.2015 cu privire la punerea în aplicare a Proiectului pilot de recunoaștere AEO al UE) , în urma evaluării pozitive din partea UE, a fost extins până la finele anului 2017. În paralel, au fost inițiate discuții cu DGTAXUD privind recunoaștere mutuală a statutului AEO. În vederea promovării programului AEO, cu suportul TAIEX au fost organizate următoarele vizite de studiu: - în perioada 20-29 septembrie, Polonia, Otwock, cu participarea a 5 colaboratori din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>- în perioada 01-03 noiembrie 2016, Republică Cehă, Praga, cu participarea a 3 colaboratori din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal.</p> <p>Concomitent, au fost organizate 7 ședințe ale Comitetului Consultativ și 5 conferințe informative cu suportul USAID BRITE.</p> <p>Totodată, pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu statutul de Agent Economic Autorizat, prin Hotărârea Guvernului nr. 1373 din 20.12.2016; - a fost elaborat regulamentul cu privire la utilizarea logo-ului AEO, care urmează să fie aprobat pe parcursul anului 2017; - a fost elaborat proiectul de modificare a Codului Vamal în vederea corelării cu normle noului Cod vamal al Uniunii nr. 952/2013, proiectul respectiv fiind inclus în Legea nr. 281 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de politică fiscală și vamală pe anul 2017).
	7.1.3. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (declarare incompletă, simplificată și vămuire la domiciliu)	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitarea finanțării externe și bugetare <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - capacități insuficiente de creare a SI 	<p>Studiu privind ajustarea cadrului normativ național la cel comunitar efectuat;</p> <p>Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate și prezentate Guvernului;</p> <p>Module informaționale de proceduri simplificate testate și funcționale</p>	SV în comun cu DGPLFV	<p><u>Activitate nerealizată, transferată pentru anul 2017</u></p> <p>Extinderea procedurilor simplificate va fi posibilă după modernizarea sistemului Asycuda, conform Hotărârii Guvernului nr. 1258 din 16.11.2016 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 7 noiembrie 2016.</p> <p>Pe parcursul anului 2016 numărul beneficiarilor de vămuire la domiciliu este de 45.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	7.1.4. Dezvoltarea sistemului de declarare prealabilă, conform practicilor UE	Pe parcursul anului	Risc extern - proiectele de acte normative și legislative necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ	Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate și prezentate Guvernului; Ordine SV aprobate	SV în comun cu DGPLFV	Activitate nerealizată, transferată pentru anul 2017 Dezvoltarea sistemului de declarare prealabilă va fi posibilă după modernizarea sistemului Asycuda, conform Hotărârii Guvernului nr. 1258 din 16.11.2016 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 7 noiembrie 2016.
	7.1.5. Asigurarea implementării tehnicilor moderne de control al valorii în vamă și clasificare a mărfurilor	Pe parcursul anului	Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă	Ordine SV aprobate; Modulul „Valoarea în vamă” dezvoltat; Criterii de selectivitate create	SV	Activitate realizată în termen Modulul „Valoarea în vamă” este implementat, funcțional, integrat în SIIV „ASYCUDA WORLD” și se utilizează la toate posturile vamale începând cu 20.01.2016, în conformitate cu Ordinul Serviciului Vamal nr. 06-O din 14.01.2016. Concomitent, se lucrează la înlăturarea deficiențelor tehnice apărute. În vederea asigurării funcționalității modulului susmenționat, conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 05-p/i din 14.01.2016, au fost instruiți șefii Secțiilor venituri și valoare în vamă din cadrul birourilor vamale. Pe parcursul anului 2016, în rezultatul analizei mărfurilor cu risc sporit de subevaluare au fost efectuate: <ul style="list-style-type: none"> - 23 solicitări de asistență administrativă; - 28 rapoarte pentru optimizarea criteriilor de selectivitate; - 24 rapoarte de efectuare a auditului post vămuire. Au fost create 263 criterii de selectivitate, actualizate - 84 , anulate - 61 . Totodată, a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15.08.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor”, iar prin Ordinul Serviciului Vamal 317-O din 07.09.2016 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Hotărârii Guvernului respective.
7.2. Racordarea cadrului normativ național la standardele și practicile UE printr-o abordare de ansamblu și nediscriminatorie a	7.2.1. Aplicarea corespunzătoare a Protocolului II al Acordului de Asociere privind definiția noțiunii de „produse originare” și	Pe parcursul anului	Risc intern - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă	Numărul de certificate de origine eliberate; Numărul de proceduri de asistență	SV	Activitate realizată în termen În perioada ianuarie – decembrie 2016, organele vamale ale Republicii Moldova au eliberat 20482 certificate de circulație EUR1 pentru mărfurile exportate în UE, ceea ce constituie 54,6% din numărul total (37507) de certificate eliberate.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
regulilor de origine și prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere	metodele de cooperare administrativă			administrativă		Totodată, în cadrul asistenței administrative, statele membre ale UE au remis spre verificare 76 certificate de circulație eliberate de către organele vamale ale Republicii Moldova, iar Serviciul Vamal a remis în adresa autorităților vamale ale UE – 122 certificate EUR 1.
	7.2.2. Dezvoltarea statutului de exportator aprobat	Pe parcursul anului	<p>Risc extern - interes scăzut din partea titularilor de proceduri simplificate</p> <p>Risc intern - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă</p>	Numărul exportatori aprobați; Numărul exporturilor preferențiale efectuate în baza declarației de origine	SV	<p>Activitate realizată în termen Prin Hotărârea Guvernului nr. 385 din 16.06.2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 34² din Codul vamal al Republicii Moldova” a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de eliberare și retragere a certificatului de exportator aprobat (<i>Monitorul Oficial 150-159/428, 19.06.2015</i>). Au fost eliberate 5 certificate de exportator aprobat. Pe parcursul perioadei de raportare: - exportatorii aprobați au întocmit 2550 declarații de origine pentru mărfurile originare exportate în UE; - au fost eliberate 20482 certificate de circulație EUR1 pentru mărfurile exportate în UE, ceea ce constituie 54,6% din numărul total (37507) de certificate eliberate.</p>
	7.2.3. Asigurarea modificării cadrului normativ în domeniul regulilor originii mărfurilor în contextul acordurilor de comerț liber care urmează a intra în vigoare pe parcursul anului 2016 (Convenția PEM, Acord cu Turcia, etc)	Pe parcursul anului	<p>Risc extern - proiectele de acte normative și legislative necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată</p> <p>Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ</p>	Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate și prezentate Guvernului; Ordine SV aprobate	SV în comun cu DGPLFV	<p>Activitate realizată în termen A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr.183-O din 31.05.2016 cu privire la modificarea Ordinului nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferențială a mărfurilor. (<i>Monitorul Oficial Nr. 157-162/1015 din 10.06.2016</i>) Prin Decizia nr. 1 din 06.10.2016 a Subcomitetului Vamal Uniunea Europeană – Republica Moldova de înlocuire a Protocolului II la Acordul de Asocieri dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a fost definită noțiunea de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă. Ca urmare, a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 23.12.2016 „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea și controlul ulterior al certificatelor de origine preferențială a mărfurilor” (<i>Monitorul Oficial 478-490/1491, 30.12.2016</i>).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
7.3. Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS)		Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea acordării asistenței de către donatorii externi <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - capacități insuficiente de creare a SI 	2 proiecte lansate; Evaluarea inițială a cadrului normativ efectuată; Sarcina tehnică a modului elaborată	SV	<p>Activitate în curs de realizare</p> <p>În noiembrie 2014 a fost elaborată și transmisă Comisiei Europene fișa de proiect TWINNING pentru dezvoltarea Ghișeului unic la frontieră și implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În urma aprobării de către Comisia Europeană în martie 2015 a fișei de proiect a fost inițiată procedura de identificare a țării UE partener pentru realizarea proiectului. În acest context, fișa de proiect a fost remisă pentru consultare la DG TAXUD, după care o să fie selectate țările-partenere UE.</p> <p>În perioada 22 – 23 decembrie 2015 a fost definitivată specificația tehnică pentru proiectul aferent implementării sistemelor informaționale NCTS și selectivitate în tranzit. Proiectul în cauză urmează a fi inițiat pe parcursul anului 2017, după modernizarea sistemului Asycuda, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1258 din 16.11.2016 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 7 noiembrie 2016.</p>
7.4. Dezvoltarea principiului selectivității controlului vamal	7.4.1. Gestionarea eficientă a procesului de selectivitate în SI "Asycuda World" și SI "Frontiera"	Pe parcursul anului	<p>Riscuri externe</p> <ul style="list-style-type: none"> - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.) <p>Riscuri interne</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Micșorarea cotei declarațiilor vamale import direcționate pe culoarul roșu de vămuire pînă la 10% și pînă la 20% pe culoarul galben de control Ordine SV modificate Numărul criteriilor active/create/modificate/anulate/evaluate Numărul consemnelor create/modificate	SV	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 229-O din 30.06.2016, fiind abrogat Ordinul Serviciului Vamal nr. 525-O din 30.12.14 „Referitor la aprobarea Regulamentului privind introducerea, modificarea și anularea consemnelor în Sistemul de Riscuri a SI "FRONTIERA".</p> <p>Cota declarațiilor vamale de import direcționate pe culoar roșu a constituit 7,68% și pe culoar galben a constituit 18,96 %.</p> <p>La finele anului 2016, în sistemul de selectivitate au fost înregistrate 170 criterii de selectivitate active.</p> <p>Pe parcursul anului 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 263 criterii au fost create; - 84 criterii au fost modificate; - 61 criterii au fost anulate. <p>Totodată, au fost evaluate 108 consemne, create – 3959, modificate – 277, anulate – 863.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
				/anulate		
	7.4.2. Consolidarea procesului de analiză a riscurilor	Pe parcursul anului	Riscuri interne - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Metodologia de profilare a riscurilor aprobată; 2 ședințe a Grupului de Management al riscurilor organizate; Numărul ședințelor GLAF în cadrul birourilor vamale organizate; 2 module a SI „Antifrauda” actualizate	SV	Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul birourilor vamale au fost organizate 14 ședințe a GLAF . A fost elaborată, cu suportul TAIEX, și aprobată, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.05-O din 04.01.17, Strategia managementului riscurilor operaționale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru anul 2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Prin urmare, Metodologia de profilare a riscurilor va fi elaborată și aprobată în baza Strategiei sus- menționate.
7.5. Modernizarea sistemelor informaționale vamale și a infrastructurii posturilor vamale	7.5.1. Perfecționarea și dezvoltarea sistemelor informaționale vamale, prin intermediul cărora se efectuează schimbul de informații în regim on-line între autoritățile care participă la controlul vamal mărfurilor și mijloacelor de transport, conform principiilor “ghișeului unic” și “o singură oprire”, având ca scop reducerea timpului de control	Pe parcursul anului	Risc extern - tergiversarea acordării asistenței de către donatorii externi Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ; - capacități insuficiente de creare a SI	Proiectului TWINNING pentru implementarea Ghișeului Unic lansat; Evaluarea inițială a cadrului normativ efectuată; Sarcina tehnică elaborată SI „Frontiera” modernizat Modulul „Multi-agency” modernizat	SV	Activitate în curs de realizare În noiembrie 2014 a fost elaborată și transmisă Comisiei Europene fișa de proiect TWINNING pentru dezvoltarea Ghișeului unic la frontieră și implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În urma aprobării de către Comisia Europeană în martie 2015 a fișei de proiect a fost inițiată procedura de identificare a țării UE partener pentru realizarea proiectului. În acest context, fișa de proiect a fost remisă pentru consultare la DG TAXUD, după care o să fie selectate țările-partener UE. Prin Ordinul comun al Serviciului Vamal și Agenției Naționale pentru Siguranță Alimentelor nr. 135-O/88 din 06.04.15 a fost dat starul testării modulului Multi Agency al SIIV Asycuda World la postul vamal Tudora - Starokazacie și aprobat Manualul de utilizare a Modulului Multi Agency . În urma testării acesta a fost implementat la nivel național începând din luna mai 2016 . La 1 martie 2016 a fost aprobat Ordinul comun al Serviciului Vamal și Agenției Naționale pentru Siguranță Alimentelor nr. 63-O/40 „Cu privire la optimizarea procedurilor de export a produselor supuse controlului ANSA”, prin care se pune în aplicare modulul

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>MultiAgency la posturile vamale Tudora, Otaci, Sculeni, Ungheni c/f, Leușeni, Giurgiulești-Galați, Giurgiulești-Reni, Criva, Vâlcineț c/f.</p> <p>La 07.06.2016 a fost semnat Acordul de Colaborare între Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu privire la controlul mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare și fitosanitare care traversează frontiera vamală, prin care părțile colaborează în vederea implementării Modulului Multi Agency al Sistemului Informațional Integrat Vamal (SIIV) Asycuda World în cadrul procedurilor de plasare a mărfurilor în regim vamal de import-export.</p>
	<p>7.5.2. Modernizarea infrastructurii posturilor vamale, implicit a punctelor de trecere a frontierei cu control comun</p>	<p>Pe parcursul anului</p>	<p>Risc extern - tergiversarea de către donatorii externi a asistenței</p> <p>Riscuri interne - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat</p>	<p>Proiectul pentru modernizarea a 3 posturi vamale de frontieră lansat; Negocierile privind 2 puncte de trecere cu control comun la frontiera cu Ucraina promovate; Negocierile privind proiectul-pilot de control comun la frontiera cu România inițiate</p>	<p>SV</p>	<p>Activitate în curs de realizare</p> <p>Serviciul Vamal, în comun cu Agenția Națională de Administrare Fiscală din România, au realizat un proiect comun de reabilitare și modernizare a 3 puncte de trecere a frontierei moldo-române: <i>Sculeni-Sculeni, Leușeni-Albița, Giurgiulești - Galați</i>. Drept urmare a consultărilor cu Consiliul de administrare a proiectelor, a fost elaborată și remisă Fișa de proiect în vederea inițierii proiectului menționat.</p> <p>Este în proces de negociere inițierea contolului comun la 2 PTF: <i>Kuciurgani și Griurgiulești-Reni</i>. Totodată, este în proces de implementare proiectul de construcție proiectul la <i>PTF Palanca</i>, fiind finalizate lucrările de proiectare.</p> <p>Concomitent, pentru dezvoltarea mecanismului de control comun la frontiera cu UE, la inițiativa Serviciului Vamal, în cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului Strategic de cooperare RM-UE în domeniul vamal, a fost instituit un grup de lucru bilateral moldo-român.</p> <p>În vederea implementării proiectului-pilot la <i>PTF Cahul-Oancea</i> a fost elaborat proiectul Termenilor de referință. În vederea definitivării Termenilor de referință respective au avut loc 2 întrevederi de lucru a experților autorităților vamale și polițiilor de frontieră, pe 24 februarie 2016 și 21 aprilie 2016.</p> <p>După consultările cu organele de profil din România, a avut loc ședința de lucru între reprezentanții Serviciului Vamal și al Departamentului Poliției de Frontieră unde s-a convenit asupra elaborării proiectului acordului între</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>Guvernul RM și cel al României privind efectuarea controlului comun la frontiera de stat moldo-română.</p> <p>Proiectul privind consolidarea managementului integrat al frontierelor prin controlul comun la frontieră și schimbul de informații la frontiera Moldo-ucraineană (include dezvoltarea infrastructurii punctelor de trecere <i>Pervomaisc-Kuciurgan</i> și <i>Giurgiulești-Reni</i> pentru realizarea controlului comun pe teritoriul Ucrainei; crearea punctului de contact Palanca; schimbul de informații în format electronic între polițiile de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei) a fost acceptat de către Comisia Europeană pentru finanțare.</p> <p>Totodată, Serviciul Vamal a participat la elaborarea proiectului Acordului interstatal privind control comun între Republica Moldova și România, care este transmis la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și prevede control comun în toate punctele de trecere a frontierei.</p>
	7.5.3. Consolidarea capacităților tehnice a Centrului de monitorizare video a Serviciului Vamal în vederea asigurării supravegherii integrale a posturilor vamale	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitarea finanțării externe și bugetare <p>Riscuri interne</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Inițierea elaborării proiectului tehnic privind sistemul de supraveghere video a SV; 35 posturilor vamale asigurate cu echipament necesar; 50% posturilor vamale monitorizate	SV	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>În scopul consolidării capacităților tehnice ale Sistemului de supraveghere video a Serviciului Vamal, este în derulare proiectul PMA IMPACT.</p> <p>A fost modernizat sistemul de supraveghere video în 3 posturi vamale: PVI Industrială, PVFI Otaci –Mogiliov-Podolisk, PVFI Ocnîța-Sochireni.</p> <p>Au fost conectate la sistemul de supraveghere video: PV Gura-Bîcului, Soroca –Țekinovca, Cosăuți – Iampol, precum și sediile birourilor vamale: Briceni și Bălți.</p> <p>34 posturi vamale sunt echipate cu camere video și monitorizate, ceea ce constituie o pondere de 46% din totalul de posturi vamale.</p>
Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de stat						
8.1. Dezvoltarea și modernizarea și procedurilor de protecție a proprietății intelectuale la frontiera	8.1.1 Consolidarea interacțiunii de cooperare atât cu autoritățile publice abilitate cu funcții și responsabilități privind protecția juridică a proprietății intelectuale, cât și cu titularii de	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - interes scăzut din partea mediului de afaceri <p>Riscuri interne</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Numărul de activități cu autoritățile publice organizate; Majorarea pînă la 640 a numărului de obiecte de	SV	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016, indicatorii stabiliți au înregistrat următoarele valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 634 obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul Serviciului Vamal; - 116 cereri de intervenție depuse în adresa Serviciului Vamal. <p>Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 915 din 26.07.2016 a fost aprobat Regulamentul privind</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	drepturi de proprietate intelectuală			proprietate intelectuală introduse în Registrul SV; Numărul cererilor de intervenție depuse		asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (<i>Monitorul Oficial nr.247-255/999 din 05.08.2016</i>).
	8.1.2. Consolidarea capacităților privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală	Pe parcursul anului	Riscuri interne - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă	Numărul de activități de informare organizate	SV	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 au avut loc: - 2 mese rotunde de comun cu AGEPI, EUBAM, OMPI (tematica – procedura de distrugere, combaterea fenomenului contrafacere); - 3 activități de instruire națională a 3 colaboratori vamali implicați în domeniul proprietății intelectuale. Concomitent, în cadrul Centrului de instruire au fost organizate 2 seminare pe tematica asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în cadrul cărora au fost instruiți 20 colaboratori ai Secției Echipe Mobile. Urmare a întvederii cu experții a proiectului EU „Suport pentru aplicarea Drepturilor de proprietate intelectuală” și AGEPI, Serviciul Vamal va beneficia de asistența tehnică în cadrul proiectului ce va demara în anul 2017.
8.2. Optimizarea procedurii de control ulterior	8.2.1. Modernizarea sistemelor informaționale utilizate în cadrul procesului de control ulterior	Pe parcursul anului	Risc intern - defecțiuni tehnice; - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă; - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Modulul VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA” implementat; Numărul de criterii de selectivitate aferente culoarului albastru de vămuire; Numărul declarațiilor vamale reverificate pe culoarul	SV	Activitate realizată în termen Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 21-O din 28.01.2016 a fost implementat Modulul VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA” . Au fost reverificate 4435 declarații vamale aferente culoarului albastru. Totodată, a fost organizat un curs de instruire profesională, inclusiv cu asistență externă, în cadrul căruia au fost instruiți 10 colaboratori.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	8.2.2. Sporirea eficienței misiunilor de control ulterior	Pe parcursul anului	<p>Riscuri externe</p> <ul style="list-style-type: none"> - implicarea altor servicii de control <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă; - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	<p>albastru de vămuire</p> <p>Metodologie de planificare a controalelor ulterioare în baza analizei de risc revizuită;</p> <p>Asigurarea ponderii misiunilor control ulterior rezultative la nivel de 52%;</p> <p>Numărul de misiuni de control ulterior</p>	SV	<p>Activitate realizată parțial</p> <p>În conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat și Hotărîrii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe perioada de la 1 aprilie 2016 pînă la 30 septembrie 2016, a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat. Astfel, începînd cu luna octombrie 2016 a fost reluată activitatea de efectuare a controalelor ulterioare. Respectiv, au fost efectuate 121 controale ulterioare, dintre care 101 controale rezultative, ponderea misiunilor de controale ulterioare rezultative fiind de 83 %.</p> <p>Totodată, au fost elaborate seturi de reguli pentru regimurile vamale suspensive: perfecționare activă, perfecționare pasivă, admitere temporară, cît și pe domeniile: valoarea în vamă, clasificarea mărfurilor, originea mărfurilor și riscurile generale ale agenților economici.</p> <p>Întru eficientizarea activității de analiză de risc, a fost elaborat și înaintat caietul de sarcini pentru elaborarea programului informațional în scopul automatizării procesului de analiză de risc la identificarea și selectarea agenților economici pentru efectuarea controlului ulterior, care la momentul actual se examinează de către ÎS „Vamservinform”.</p> <p>Concomitent, a fost inițiată ajustarea cadrului normativ din domeniul controlului ulterior la noile prevederi legale, fiind elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale”. Proiectul respectiv a fost prezentat Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. Metodologia de planificare a controalelor ulterioare în baza analizei de risc va fi revizuită după aprobarea proiectului respectiv.</p>
8.3. Analiza cadrului normativ în vederea îmbunătățirii sistemului de aplicare a		Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - proiectele de acte 	Analiza efectuată	SV	<p>Activitate în curs de realizare</p> <p>În baza analizei efectuate, prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative au fost aprobatе modificări la: Codul vamal</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
sancțiunilor			<p>normative și legislative necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată</p> <p>Risc intern</p> <p>- abilități insuficiente de elaborare a cadrului legislativ</p>			<p>al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclurii combinate a mărfurilor.</p> <p>Totodată, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2017) a fost completat art. 232. „Sancționarea materială a contravențiilor vamale” al Codului vamal. Prevederile nou introduse au avut ca scop promovarea conformării voluntare a reprezentanților mediului de afaceri, prin eliberarea de la răspundere, sau aplicarea unei sancțiuni mai blinde.</p> <p>Totodată, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 297-O din 03.02.2016 a fost modificat Ordinul Serviciului Vamal nr. 27-O din 03.02.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la procedura contravențională”.</p>
8.4. Facilitarea comerțului prin asigurarea unui control eficient, securitate și prevenirea fraudei	8.4.1. Organizarea și desfășurarea operațiunilor comune antifraudă la frontiera de stat a Republicii Moldova	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <p>- deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;</p> <p>- insuficiența informațiilor relevante privind starea generală a zonelor (ariilor) cu risc sporit</p> <p>Risc intern</p> <p>- fluctuația necontrolată a personalului calificat;</p> <p>- volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare</p>	Nr. de operațiuni desfășurate	SV	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 au fost desfășurate următoarele operațiuni:</p> <p>- „Gryphon II” - operațiune vamală internațională privind combaterea traficului ilicit de țigarete, produse de tutungerie și a echipamentelor utilizate pentru fabricarea produselor de tutungerie (01.03 – 30.04.2016), organizată sub egida OMV;</p> <p>- „ECLIPSE” - operațiune vamală internațională privind combaterea traficului ilicit de țigarete și produse de tutungerie (perioadele de desfășurare: 22.02.2016 – 06.03.2016; 07.03.2016 – 18.03.2016; <u>18.03.2016-18.04.2016</u>), organizată sub egida Centrului SELEC și Directoratul general al vămilor din Albania;</p> <p>- Operațiunea de nivel național „TRAFIC” privind combaterea fraudelor vamale în ajunul sărbătorilor de Pași, desfășurată în perioada 15 – 30.04.2016;</p> <p>- „LIOD II” - operațiune vamală internațională privind combaterea traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope, precursori, mijloace valutare, produse de tutungerie, armament și substanțe explozive pe cale</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>aeriană (perioada <u>25.04.2016-25.05.2016</u>), organizată sub egida Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor membre ale CSI;</p> <p>- „Pangea IX” - operațiune vamală internațională privind combaterea traficului ilegal a produselor medicamentoase, inclusiv contrafăcute prin intermediul Internet-ului (<u>31.05.2016-07.06.2016</u>), organizată sub egida OIPC Interpol și OMV;</p> <p>- Operațiunea internațională „Combaterea traficului ilicit de produse de tutun-2016”, desfășurată în perioada <u>19.08.16-14.10.16</u>, avînd ca scop combaterea traficului ilicit de produse din tutun peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, inițiată de către Agenția Națională a Administrației Fiscale din România, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei;</p> <p>- Operațiunea internațională „Miraj”, organizată sub egida SELEC, în perioada 10-14 octombrie 2016, avînd ca scop combaterea traficului de persoane, migrația ilegală, traficantilor, transportatorilor și a contrabandei de migrație;</p> <p>- Operațiunea internațională "KNOW-HOW II" privind combaterea traficului ilicit de marfuri/bunuri și produse farmaceutice contrafăcute, sub egida SELEC, desfășurată în perioada <u>07.11.16-18.11.16</u>;</p> <p>- Operațiunea internațională "OPSON VI" privind combaterea traficului ilicit cu produse alimentare și băuturi contrafăcute, organizată în baza Planului național de acțiuni elaborat de către IGP al MAI și desfășurat sub egida OIPC Interpol și OEP Europol. Operațiunea a început la data de 05.12.2016 și se va finaliza la data de 31.03.2017.</p> <p>Suplimentar la cele menționate au fost organizate următoarele evenimente în domeniul antifraudă.</p> <p>În perioada 29.02.2016 – 01.03.2016, Comisia Europeană prin instrumentul TAIEX, a organizat un atelier de lucru în comun cu Guardia Civilă Spaniolă cu tematica „Traficul internațional de droguri: hașiș și heroină” cu participarea Serviciului Vamal al RM.</p> <p>La 03.03.2016 s-a desfășurat Reuniunea interdepartamentală cu privire la desemnarea unui Coordonator Național în domeniul luptei cu contrabanda în Republica Moldova, organizatorul fiind EUBAM.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>În baza Ordinului Serviciului Vamal nr.67-o din 03.03.2016 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru combaterea traficului ilicit de țigarete pentru perioada anilor 2016-2018 și s-a creat Grupul de lucru referitor la implementarea în practică a prevederilor Planului.</p> <p>În perioada 28.06.2016 – 01.07.2016 a avut loc a 21-a Conferință a Grupului de lucru privind lupta împotriva traficului ilicit cu țigarete, organizată de OLAF în or. Riga, Letonia.</p> <p>În perioada 03.10.2016 – 05.10.2016 a fost organizată a 6-a ședință a Grupului de lucru privind infracțiunile contra mediului înconjurător și naturii, București, România, SELEC.</p> <p>La data de 25.10.16 a fost organizată o ședință de lucru comună cu EUBAM pe marginea progreselor înregistrate în vederea implementării Planului de acțiuni pentru combaterea traficului ilicit de țigarete pentru perioada anilor 2016-2018.</p> <p>În perioada 01.11.2016 – 02.11.2016 s-a desfășurat masa rotundă cu genericul “Cooperarea structurilor de forță în combaterea traficului ilicit de noi substanțe psihotropice în Europa de Est”, București, România, OSCE.</p>
Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare						
9.1. Crearea unei structuri și asigurarea organizării eficiente și efective pentru executarea sarcinilor administrației fiscale	9.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în scopul investiției Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de investigare și urmărire penală	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională; - cunoașterea și documentarea insuficientă a activității/domeniului supus modificării normative; - complexitatea tematicii; - resurse financiare insuficiente 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	IFPS	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.524 din 28.04.2016 și adoptat în prima lectură în Parlament la data de 01.07.2016.</p> <p>Proiectul respectiv prevede abilitarea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de organ de constatare al infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 244¹, 250-253 și 335¹ din Codul penal.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	9.1.2. Implementarea acordului de grant pentru pregătirea proiectului Băncii Mondiale privind modernizarea administrării fiscale (TAMP)	Semestrul I Semestrul II	Risc intern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare; - cunoașterea insuficientă a procedurilor Băncii Mondiale precum și ale bunelor practici întru descrierea și cartografierea proceselor; - resurse financiare insuficiente	Catalogul proceselor aprobat; Cerințe ale SII aprobate	IFPS	Activitate realizată în termen Ca rezultat al realizării Proiectului pregătit pentru implementarea TAMP au fost elaborate și aprobate, în cadrul ședinței Comitetului director al proiectului din data de 25 aprilie 2016, următoarele livrabile: - catalogul proceselor de business al Serviciului Fiscal de Stat, care include descrierea a 124 procese identificate în două versiuni (română și engleză); - catalogul de cerințe și specificații pentru viitorul sistem informațional integrat de management fiscal (SIMF); - raportul de tranziție, care include strategia de achiziții pentru SIMF.
	9.1.3. Unificarea și majorarea independenței Serviciului Fiscal de Stat	Trimestrul II	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente	Concept de reorganizare a SFS elaborat	IFPS	Activitate realizată în termen Conceptul de reorganizare a Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat de echipa de implementare a managementului schimbării, constituită prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.539 din 14.06.2016, acceptat în cadrul ședinței interne a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la data de 06.07.2016 și urmează a fi aprobat la Colegiul Ministerului Finanțelor.
	9.1.4. Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vederea excluderii activităților non fiscale administrate în prezent de către Serviciul Fiscal de Stat	Semestrul II	Risc intern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare; - tergiversarea elaborării promovării proiectelor de legi despre excluderea activităților non-fiscale din atribuțiile SFS	Propuneri formulate	IFPS DGPLFV	Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a formulat și a înaintat 3 propuneri de modificare a legislației ce țin de excluderea activităților non-fiscale administrate în prezent de către Serviciul Fiscal de Stat. Dat fiind complexitatea subiectului și necesitatea identificării autorității care va prelua atribuțiile respective, acțiunea dată se va realiza în perioada următoare.
Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor						
10.1. Dezvoltarea continuă a strategiei generale de conformare prin elaborarea și implementarea programelor anuale de	10.1.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2016	Semestrul I	Risc intern - insuficiența surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc, la elaborarea programului de conformare	Program elaborat și aprobat	IFPS	Activitate realizată în termen Programul de conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2016 a fost aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 26.04.2016.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
conformare fiscală	10.1.2. Monitorizarea implementării prevederilor stabilite în Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2016	Semestrul II	Risc intern - abilități insuficiente de analiză, monitorizare și implementare a programului de conformare	3 rapoarte elaborate; Ponderea impozitelor la 1 leu vânzare în urma acțiunilor de conformare voluntară majorată în mediu cu 20% comparativ cu perioada similară a anului precedent la contribuabilii din lista selectată	IFPS	Activitate realizată în termen Au fost întocmite și aprobate de către conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 4 rapoarte privind rezultatele implementării Programului privind conformarea voluntară a contribuabililor pentru 12 luni ale anului 2015 și pentru trimestrele I-III ale anului 2016 și publicate pe site-ul oficial www.fisc.md . Raportul privind rezultatele implementării Programului privind conformarea voluntară a contribuabililor pentru trimestrul IV al anului 2016, urmează a fi generalizat și publicat în luna ianuarie 2017. Conform indicatorilor prevăzuți în Planul-tip, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.772 din 12.08.2016 la situația din 30.09.2016, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acțiunilor de conformare s-a majorat cu 15% , comparativ cu 31.12.2015, la 62% din contribuabilii monitorizați în afara Programului de conformare, ceea ce este o supraîndeplinire cu 12% .
10.2. Dezvoltarea unei strategii de conformare în baza unui sistem comprehensiv de evaluare și gestionare a riscului pentru persoanele fizice cu venituri foarte mari	10.2.1. Elaborarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2017-2018	Semestrul II	Risc intern - insuficiența surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc, la elaborarea programului de conformare	Program elaborat și aprobat	IFPS	Activitate realizată parțial Pe parcursul semestrului II al anului 2016 a fost elaborat Programul de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru 2017-2018. Însă, în baza recomandărilor FMI, urmează a fi modificată structura Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Din această cauză este necesar un concept nou de administrare a persoanelor cu venituri mari . Astfel, la moment se lucrează la elaborarea unei Strategii de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari pentru 2017-2019, luând în considerație toate recomandările FMI. Concomitent, conform Planului de acțiuni de realizare a recomandărilor FMI, termenul pentru aprobarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari este 31.03.2017 .
	10.2.2. Implementarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2016	Trimestrul IV	Risc intern - abilități insuficiente de analiză, monitorizare și implementare a programului de conformare; - neidentificarea promptă a nerespectării activităților și	Majorarea sumei impozitului pe venit reținut de la persoanele fizice pentru anul 2016 nu mai puțin de 5% în comparație cu	IFPS	Activitate realizată în termen În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost efectuate 67 verificări fiscale prealabile . Totodată, au fost efectuate 53 controale fiscale , în baza propunerilor constatate în rapoartele de verificare fiscală. Suma impozitului pe venit reținut la sursă (achitat la buget) al persoanelor fizice din lista de risc s-a majorat cu 142,8%.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			acțiunilor stabilite în Programul de conformare	anul 2015		Impozitul pe venit reținut la sursa de plata pentru subiecții art.226 ³ din Codul Fiscal, care au fost supuși verificării a înregistrat o creștere de 155,3%. Impozitul pe venit, achitat în urma prezentării CET08 (toate persoanele fizice, inclusiv subiecții art.226 ³ din Codul fiscal) s-a majorat cu 218,6%.
10.3. Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale prin consolidarea capacităților de investigare a fraudelor și dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală	10.3.1. Elaborarea sistemului informațional automatizat ”Managementul riscurilor de conformare”	Semestrul II	Risc intern - cunoașterea și documentarea insuficientă a activității/domeniului supus elaborării și implementării; - complexitatea tematicii; - resurse financiare limitate	Specificații tehnice aprobate; Sistem informațional elaborat și implementat; Metodologie de estimare a decalajului fiscal elaborată	IFPS	Activitate realizată parțial Metodologia de estimare a decalajului fiscal a fost aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 775 din 18.08.2016 . Totodată, pe parcursul anului 2016: - a fost inițiată elaborarea Sistemului de analiză a riscurilor de conformare, care are drept scop optimizarea administrării fiscale prin asigurarea planificării controalelor fiscale și promovării conformării fiscale voluntare a contribuabililor în baza analizei riscurilor; - a fost elaborat caietul de sarcini al SIA „Managementul riscurilor de conformare”; - au fost elaborate Specificațiile tehnice destinate elaborării aplicației „Managementul Riscurilor de Conformare și Planificarea Acțiunilor Conexe”; - a fost aprobată sarcina tehnică și primit în exploatare web serviciu privind schimb de informații cu Serviciul Vamal. Suplimentar, prin Ordinul IFPS nr. 470 din 26.05.2016 „Cu privire la completarea Normelor metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală” au fost identificate și elaborate 2 riscuri de conformare fiscală în baza datelor obținute de la Serviciul Vamal (R 319 și R 320), anterior în baza datelor Serviciului Vamal fiind elaborat riscul R 316. Sistemul informațional urmează a fi dezvoltat și implementat pe parcursul anului 2017.
	10.3.2. Perfecționarea mecanismelor și instrumentelor software în scopul depistării rapide a fraudelor fiscale și planificării controalelor în baza analizei de risc	Trimestrul III	Risc intern - insuficiența cunoștințelor și a bunelor practici pentru elaborarea mecanismelor și instrumentelor software; - resurse financiare limitate;	Mecanisme perfecționate în scopul planificării controalelor în baza analizei de risc	IFPS	Acțiune realizată în termen Au fost elaborate și implementate rapoartele „Lista agenților economici care au avut livrări și/sau procurări de la întreprinderile anulate ca plătitori de TVA în sume mai mare sau egală cu...” și „Lista contribuabililor ce au prezentat declarația TVA12 cu sume livrării mai mare decât sau egală cu suma indicată”, care au menirea de a facilita modalitatea de selectare a agenților economici cu un grad sporit de risc, în procesul de planificare a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						controalelor privind administrarea TVA. Aceste rapoarte pot fi generate on-line în Registrele disponibile prin intrare autorizată la Capitolul TVA. De asemenea, conform recomandărilor FMI, Î.S „Fiscservinform”, la solicitarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, urmează să creeze un raport aferent declarației cu privire la disponibilitatea serviciilor bănești.
10.4. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea și implementare a unor sisteme informaționale automatizate eficiente și operaționale	10.4.1. Dezvoltarea modului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA ”Contul curent al contribuabilului”	Semestrul II	Risc intern - insuficiența cunoștințelor și a bunelor practici pentru elaborarea SIA; - resurse financiare limitate; - elaborarea sarcinilor tehnice cu posibile omisiuni/erori	Modul testat și implementat	IFPS	Activitate realizată parțial A fost elaborat modulul de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului”, care permite achitarea unică a tuturor obligațiilor fiscale, fapt ce va reduce semnificativ cheltuielile financiare și va economisi timpul contribuabililor. Modulul respectiv a fost testat , urmînd a fi aprobat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind darea în exploatare a acestuia.
Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene						
11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar	11.1.1. Elaborarea și promovarea actelor normative necesare implementării Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Trimestrul IV	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental; - tergiversarea avizării proiectelor de hotărîre de către alte autorități publice și parteneri sociali Risc intern - posibile deficiențe de colaborare	16 proiecte elaborate și prezentate Guvernului	SPRAP AAP	Activitate realizată parțial Pe parcursul anului 2016, în vederea punerii în aplicare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost elaborate și aprobate 8 acte normative: - Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică”; - Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri”; - Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții”; - Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere”; - Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”; - Hotărîrea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici”; - Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 „Pentru

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziție publică”;</p> <p>- Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 28.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați”.</p> <p>Totodată, au fost elaborate, se ajustează conform avizelor recepționate și urmează a fi prezentate Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție următoarele proiecte:</p> <p>- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică”;</p> <p>- proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice”.</p>
	11.1.2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a achizițiilor publice	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <p>- propuneri ale experților internaționali incompatibile cu situația din țară</p> <p>Risc intern</p> <p>- abilități insuficiente de planificare strategică</p>	Strategie elaborată și aprobată	SPRAP AAP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 14.12.2016 (<i>Monitorul Oficial nr.459-471/1442 din 23.12.2016</i>).</p>
	11.1.3. Elaborarea și aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <p>- tergiversarea avizării proiectului de către alte autorități publice și parteneri sociali</p> <p>Risc intern</p> <p>- nerealizarea în termen a activităților conexe</p>	Ordin elaborat și aprobat	SPRAP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări a fost aprobată prin Ordinul ministerului finanțelor nr. 72 din 24 mai 2016 (<i>Monitorul Oficial nr.140-149/926 din 27.05.2016</i>).</p>
	11.1.4. Elaborarea și aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <p>- tergiversarea avizării proiectului de către alte autorități publice și parteneri sociali</p> <p>Risc intern</p> <p>- nerealizarea în termen a activităților conexe</p>	Ordin elaborat și aprobat	SPRAP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii a fost aprobată prin Ordinul ministerului finanțelor nr. 71 din 24 mai 2016 (<i>Monitorul Oficial nr.140-149/925 din 27.05.2016</i>).</p>
11.2. Reformarea instituțională a Agenției Achiziții Publice prin	11.2.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <p>- imprevizibilitatea deciziilor</p>	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SPRAP AAP	Prin Legea nr. 229 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative responsabilitatea elaborării și aprobării Regulamentului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
descentralizarea competențelor și crearea organismului național independent de soluționare a contestațiilor	funcționarea Agenției de Soluționare a Contestațiilor		politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental; - tergiversarea adoptării proiectului de hotărâre Risc intern - deficiențe de comunicare și colaborare instituțională			cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor a fost transferată în competența Parlamentului. Regulamentul în cauză a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.478-490/965 din 30.12.2016).
11.3. Extinderea numărului de utilizatori ai sistemului electronic al achizițiilor publice	11.3.1. Includerea în SIA „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” a noilor autorități contractante	Semestrul II	Risc extern - interes redus din parte autorităților contractante Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	Nr. utilizatorilor noi	AAP	Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost incluse în SIA „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”: - 429 utilizatori noi din numărul total de 1333 utilizatori; - 90 autorități contractante din numărul total de 320 autorități contractante.
Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecție financiară, care va completa funcția de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, și va asigura controlul adecvat al veniturilor și al cheltuielilor publice						
12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat		Semestrul II	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali; - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	IF	Activitate în curs de relizare Proiectul în cauză a fost elaborat și este la etapa de avizare internă.
12.2. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv a companiilor aflate în posesia statului, în baza evaluării gradului de risc extern (gestiunea corectă a fondurilor europene)	12.2.1. Efectuarea verificărilor, asupra operațiunilor financiare cu fondurile europene, pentru a asigura gestiunea corectă a acestora	Pe parcursul anului	Risc extern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - insuficiența resurselor umane	Numărul de verificări efectuate; Încălcări depistate	IF	Activitate nerealizată Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost efectuate verificări asupra operațiunilor financiare cu fondurile europene, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat și Hotărârii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe perioada de la 1 aprilie 2016 până la 30 septembrie 2016, a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat. Verificările asupra operațiunilor financiare cu fondurile europene se vor efectua pe parcursul anului 2017.
12.3. Modernizarea procedurilor, practicilor și metodelor de control	Actualizarea normelor metodologice privind efectuarea inspecției financiare	Pe parcursul anului	Risc intern - insuficiența resurselor umane; - abilități insuficiente de	Norme metodologice actualizate	IF	Activitate realizată în termen Normele metodologice privind efectuarea inspecției financiare au fost actualizate , reeditate și aprobat prin Ordinul Inspecției Financiare nr. 15 din 12 decembrie

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			actualizare a cadrului de reglementare			2016.
12.4. Îmbunătățirea cooperării cu organizațiile externe		Pe parcursul anului	Risc extern - implicarea insuficientă a altor organe de control; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională	Acorduri de colaborare semnate	IF	Activitate nerealizată Activitatea respectivă va fi realizată odată cu adoptarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat.
12.5. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar	12.5.1. Elaborarea programului de instruire internă și externă	Trimestrul I	Risc extern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a documentelor de politici	Program elaborat și aprobat	IF	Activitate realizată în termen Planul-grafic de instruire internă și externă pentru semestrul I al anului 2016 a fost elaborat și aprobat la data de 01.02.2016 , iar Planul-grafic de instruire internă/externă pentru semestrul II al anului 2016 a fost aprobat la data de 15.07.2016.
	12.5.2. Instruirea angajaților Inspecției Financiare privind controlul adecvat al veniturilor și al cheltuielilor publice	Pe parcursul anului	Risc extern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională Risc intern - insuficiența resurselor financiare	Numărul de instruiți organizate; Numărul de persoane instruite	IF	Activitate realizată în termen A fost desfășurat un seminar privind corectitudinea utilizării banilor publici în cadrul implementării proiectelor de investiții capitale, precum și a mijloacelor financiare din fondul de subvenționare a producătorilor agricoli, la care au participat 26 angajați ai Inspecției Financiare.
12.6. Îmbunătățirea calității raportării și promovarea imaginii Inspecției Financiare	12.6.1. Publicarea pe pagina oficială a rapoartelor de activitate	Pe parcursul anului	Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea informațiilor	Rapoarte, informații plasate pe pagina web	IF	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 pe pagina oficială a Inspecției Financiare a fost publicată informația privind rezultatele activității de inspectare efectuate în anul 2015 , precum și alte informații ce țin de activitatea Inspecției Financiare.
Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat						
13.1. Asigurarea efectuării monitoringului și analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital	13.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	Pe parcursul anului	Risc extern - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	Numărul de note analitice elaborate și prezentate	DARASSF	Activitate realizată în termen A fost prezentată Guvernului și respectiv, Agenției Proprietății Publice subordonată Ministerului Economiei, Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2015 a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni: - pentru anul 2015 , prin adresările nr. 16-03/466/567 din 29.06.2016 și nr. 16-07/467 din 29.06.2016;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
integral sau majoritar de stat			<ul style="list-style-type: none"> - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informațiilor <p style="text-align: center;">Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația 			<ul style="list-style-type: none"> - pentru trimestrul I al anului 2016, prin adresarea nr. 16-03/571/708 din 10.08.2016 și nr. 16-07/560 din 08.08.2016; - pentru semestrul I al anului 2016, prin adresarea nr. 16-03/659/832 din 27.09.2016 și nr. 16-07/660 din 27.09.2016; - pentru 9 luni ale anului 2016, prin adresarea nr. 16-03/862 din 27.12.2016 și nr.16-07/863 din 27.12.2016. <p>De asemenea, în anul 2016 au fost efectuate 87 monitorizări financiare pe autorități ale administrației publice care au în gestiune întreprinderi de stat și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pentru rezultatele anului 2015, semestrul I al anului 2016, și 9 luni ale anului 2016.</p>
	13.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor și dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pentru anul 2015	Pînă la data de 01 august	<p style="text-align: center;">Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - managementul inefficient al entităților economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenților economici privind distribuirea unei părți din profitul net 	Notă informativă prezentată conducerii % executării parametrilor bugetari	DARASSF IFPS	<p><u>Activitate realizată în termen</u></p> <p>Săptăminal, conform datelor Direcției generale Trezoreria de Stat se generalizează informația privind încasările la bugetul de stat a dividendelor și defalcărilor din profitul net obținut în anul 2015 al societăților comerciale cu capital de stat și al întreprinderilor de stat. Astfel, pentru rezultatele obținute în anul 2015, întreprinderile de stat au transferat în anul 2016 la bugetul de stat defalcări în valoare totală de 48,06 mil.lei, conform rectificărilor la Legea bugetului de stat pe anul 2016 rata îndeplinirii fiind de 101,4%, iar societățile comerciale au transferat dividende în mărime de 76,34 mil.lei, conform rectificărilor prenotate rata îndeplinirii fiind de 100,5 la sută.</p> <p>Concomitent, la data de 28.07.2016, a fost prezentată conducerii Ministerului Finanțelor Nota informativă privind rezultatele aferente deciziilor de repartizare a profitului net obținut în anul 2015 de întreprinderile de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și a încasărilor la buget conform termenilor stabiliți de legislație.</p> <p>Totodată, în cadrul notelor analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2015, semestrul I, 2016, 9 luni ale anului 2016 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au fost atenționate autoritățile administrației publice cu privire la necesitatea achitării de către entitățile cu capital de stat</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	<p>13.1.3 Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorități publice centrale, privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - restanțele la impozite, taxe și alte plăți față de bugetul public național; - achitățile pe toate tipurile de impozite și taxe; - informația despre înlesnirile și facilitățile fiscale acordate întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informația referitoare la modificarea termenului de stingere a obligației fiscale (pe sume) și achitarea obligației fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal 	Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația 	Informație întocmită și prezentată DARASSF	IFPS	<p>administrate a dividendelor și defalcărilor din profitul net obținut în anul 2015.</p> <p>Activitate realizată în termen</p> <p>Au fost întocmite 4 informații aferente activității întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat (pentru trimestrul IV al anului 2015, trimestrul I, II și III al anului 2016), care au fost utilizate în procesul de efectuare a monitoringului financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.</p>
	<p>13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la:</p>	Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - posibilele deficiențe de 	Informație întocmită și prezentată DARASSF	DGDP	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 au fost întocmite 4 informații privind debursările și deservirea datoriei întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat ce au contractat împrumuturi pe termen de un an și mai mare de la băncile comerciale, și informația privind datoriile întreprinderilor de stat și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	<p>- debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007;</p> <p>- datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor</p>		<p>comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională</p> <p>Risc intern</p> <p>- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația</p>			<p>societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanție de stat, care au fost utilizate în procesul de efectuare a monitoringului financiar a entităților cu capital de stat.</p>
<p>13.2. Asigurarea accesului la informația privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2015</p>		<p>Trimestrul III</p>	<p>Risc extern</p> <p>- modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici)</p> <p>Risc intern</p> <p>- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația</p>	<p>Informație publicată</p>	<p>DARASSF</p>	<p><u>Activitate nerealizată</u></p> <p>Informația cu privire la rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2015 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a fost întocmită și prezentată conducerii spre coordonare, în termenii stabiliți. La decizia conducerii a fost solicitat suportul IDIS Viitorul și Expert-Grup la revizuirea raportului privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pentru a fi publicat ulterior pe site-ul ministerului. Până la momentul actual, nu a fost recepționată de la IDIS Viitorul și Expert-Grup o nouă versiune a raportului prenotat.</p>
<p>13.3 Implementarea deplină a noii legi privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală</p>	<p>13.3.1. Ajustarea normelor privind monitoringul financiar în partea ce vizează autoritățile publice la autogestiune, cu excepția celor responsabile exclusiv față de Parlament</p>	<p>Semestrul II</p>	<p>Risc extern</p> <p>- imprevizibilitatea deciziilor politice</p> <p>Risc intern</p> <p>- reticența față de schimbări</p>	<p>Norme ajustate</p>	<p>DARASSF</p>	<p><u>Activitate în curs de desfășurare</u></p> <p>A fost elaborat proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, în scopul realizării prevederilor art. 76 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014. Reieșind din divergențele de opinii ale direcțiilor implicate în avizare pe marginea modului de ținere a evidenței contabile a autorităților publice la autogestiune, acțiunea dată nu a avut finalitate în perioada planificată. Astfel, pentru a asigura actualizarea instrucțiunilor</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						interne în vederea stabilirii procedurii de efectuare a monitoringului financiar al activității autorităților publice la autogestiune, inclusiv reieșind din recomandările Curții de Conturi, este necesară operarea modificărilor corespunzătoare în Regulamentul privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875 din 21.10.2014. În conformitate cu Planul de acțiuni privind aprobarea Planului de acțiuni și a termenilor de implementare a recomandărilor misiunii de audit, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 95 din 15.07.2016, activitatea respectivă se va desfășura pe parcursul anului 2017.
Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaționale relevante la nivel național și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului						
14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului	14.1.1. Elaborarea proiectului legii contabilității în redacție nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiilor financiare consolidate și rapoartelor conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene 	Proiect elaborat	DRCASC	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul în cauză a fost elaborat și este la etapa de avizare (la data de 05.12.2016 a fost prezentat spre avizare autorităților publice și asociațiilor profesionale în domeniu). Totodată, a fost definitivat Tabelul de concordanță a proiectului Legii contabilității cu Directiva 2013/34/UE, în vederea prezentării Centrului de Armonizare a Legislației.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	14.1.2. Elaborarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 MAI 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute - abilități insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene 	Proiect elaborat	DRCASC	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul în cauză a fost elaborat și este la etapa de avizare (la data de 05.12.2016 a fost prezentat spre avizare autorităților publice și asociațiilor profesionale în domeniu). Totodată, a fost definitivat Tabelul de concordanță a proiectului Legii privind auditul situațiilor financiare cu Directiva 2006/43/EC, în vederea prezentării Centrului de Armonizare a Legislației.</p>
	14.1.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor”	Trimestrul III	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectului hotărârii de către autoritățile publice și partenerii sociali - prezentarea informațiilor incomplete <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DRCASC	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul respectiv a fost elaborat și transmis Guvernului spre examinare și aprobare prin scrisoarea nr. 15-02/475/820 din 23.09.2016.</p>
	14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr.	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectului hotărârii de către autoritățile publice și 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DRCASC	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Proiectul respectiv a fost elaborat, transmis Guvernului spre examinare și aprobare prin scrisoarea nr. 15-04/327/532 din 17.06.2016 și aprobat prin Hotărârea</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	4 la Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”		partenerii sociali - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului			Guvernului nr. 940 din 29.07.2016 „Cu privire la modificarea anexelor nr.2 și nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1450 din 24 decembrie 2007”. <i>(Monitorul Oficial nr.247-255/1019 din 05.08.2016)</i>
	14.1.5. Elaborarea proiectului Ordinului „Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 83 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general”	Trimestrul I	Risc extern - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice și partenerii sociali Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului	Ordin elaborat și aprobat	DRCASC	Activitate realizată în termen Ordinul ministrului finanțelor nr. 83 din 07.07.2011 a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 20 din 29.02.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 83 din 7 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”. <i>(Monitorul Oficial nr.59-67/397 din 18.03.2016)</i>
Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanțelor și a bugetului de stat în instanțele judecătorești						
15.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanțelor) în instanțele judecătorești	15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată și formularea poziției ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătorești în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolabilitate	Pe parcursul anului	Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanțele de judecată	Numărul referințelor elaborate; Numărul cererilor de apel declarate; Numărul cererilor de recurs declarate; Numărul participărilor în adunarea/comitetul creditorilor și în instanțele judecătorești	DJ	Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - elaborate 64 referințe împotriva cererilor de chemare în judecată depuse de reclamant; - declarate 41 cereri de apel împotriva hotărârilor primei instanțe; - declarate 35 cereri de recurs împotriva hotărârilor instanțelor ierarhic inferioare; - asigurată participarea la 31 ședințe în cauzele cu privire la insolabilitate în cadrul instanțelor de judecată.

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
Obiectivul nr. 16: Consolidarea sistemului existent de management financiar și control în cadrul Ministerului Finanțelor						
16.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar și control în cadrul Ministerului Finanțelor	16.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar și control	Trimestrul I	Risc intern - abilități insuficiente de sistematizare și analiză a informației	Raport elaborat	DAI	Activitate realizată în termen Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, în cadrul Ministerului Finanțelor a fost desfășurată procedura anuală de autoevaluare și raportare a sistemului de management financiar și control. În acest scop au fost distribuite 62 formulare de autoevaluare. În rezultatul sistematizării și totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate și atribuit scorul pentru fiecare Standard național de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar și control. Rezultatele obținute au fost reflectate în Raportul privind organizarea și funcționarea sistemului de management financiar și control în cadrul Ministerului Finanțelor, aprobat de ministrul finanțelor la data de 15.02.2016.
	16.1.2. Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare	10 aprilie	Risc intern - caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar și control	Declarație emisă și publicată	DAI	Activitate realizată în termen În cadrul procedurii anuale de autoevaluare a sistemului de management financiar și control, în baza rezultatelor obținute și reflectate în Raportul privind organizarea și funcționarea sistemului de management financiar și control în Ministerul Finanțelor, la data de 17.02.2016 de către ministrul finanțelor a fost semnată Declarația privind buna guvernare care, ulterior, a fost publicată pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor și poate fi accesată la adresa: http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realizate/Declara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF .
	16.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanțelor pentru anul 2016	Trimestrul I	Risc intern - tergiversarea prezentării informațiilor de către factorii implicați	Registru elaborat	DAMEP	Activitate realizată în termen Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanțelor pentru anul 2016 a fost elaborat și prezentat conducerii la data de 25 februarie 2016.
16.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar și controlului din cadrul ministerului	16.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanțelor și al	Pe parcursul anului	Risc extern - fluctuația necontrolată a personalului calificat Risc intern - reticența unităților auditate față de schimbări;	17 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și	DAI	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 23 misiuni de audit intern , din care: 1) 17 misiuni de asigurare , evaluării fiind supuse următoarele domenii: - documentarea proceselor de bază;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	<p>riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare și comunicare internă și externă</p>		<p>- abilități insuficiente de evaluare și analiză a sistemelor operaționale; - influență necorespunzătoare a auditorului intern; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate</p>	<p>incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit</p>		<p>- transparența în procesul decizional; - sistemul de management financiar și control asupra procesului de planificare și monitorizare a executării cheltuielilor capitale publice; - executarea de casă a cheltuielilor bugetului de stat și bugetelor locale; - monitorizarea cheltuielilor de personal și a numărului angajaților în sectorul bugetar; - planificarea și executarea cheltuielilor pentru deplasarea în interes de serviciu a angajaților Ministerului Finanțelor. 2) 3 misiuni de consiliere, care au avut ca obiective: - proiectarea organizării evenimentelor (seminare, conferințe, etc.) în cadrul Ministerului Finanțelor; - documentarea procesului de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu și legii anuale a bugetului de stat în subdiviziunile finanțelor de ramură a Ministerului Finanțelor; - proiectarea procesului de coordonare a asistenței tehnice pentru Ministerul Finanțelor. 3) 3 misiuni ad-hoc. Toate misiunile de audit au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și metodologiei în domeniu. Pentru rapoartele de audit aprobate de ministrul finanțelor au fost acceptate toate recomandările propuse și întocmite planuri de acțiuni pentru implementarea lor.</p>
Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate a instituției						
<p>17.1. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a instituțiilor din subordine</p>	<p>17.1.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului și a instituțiilor din subordine</p>	<p>Trimestrial</p>	<p>Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor; - neconformarea actorilor</p>	<p>Numărul de informații/rapoarte plasate</p>	<p>DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului</p>	<p>Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost prezentate și plasate pe pagina oficială a ministerului: 14 rapoarte, documente și informații, inclusiv un comunicat de presă, după cum urmează: 1. Raportul privind transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor în anul 2015, (http://mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz); 2. Planul de activitate al Ministerului Finanțelor pentru anul 2016, (http://mf.gov.md/about/activit/planificate); 3. Planul de activitate al Ministerului Finanțelor pentru anul 2016, actualizat (http://mf.gov.md/about/activit/planificate); 4. Raportul de evaluare finală privind implementarea</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			implicați la cerințele legale de analiză și raportare			<p>Planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2015, (http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults);</p> <p>5. Informația privind rezultatele activității Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2015, (http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults);</p> <p>6. Raportul cu privire la măsurile întreprinse și rezultatele obținute pe parcursul anului 2015 în contextul Planului de acțiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015, (http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim);</p> <p>7. Raportul cu privire la progresele înregistrate pe marginea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe anii 2011-2016, pe parcursul <u>semestrului I, 2016</u> (http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim);</p> <p>8. Raportul cu privire la progresele înregistrate pe marginea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe anii 2011-2016, pe parcursul <u>a 9 luni ale anului 2016</u> (http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim);</p> <p>9. Raportul anual privind implementarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2015, (http://mf.gov.md/transparencyprograme/report);</p> <p>10. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016, (http://mf.gov.md/transparencyprograme/progr);</p> <p>11. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016, actualizat, (http://mf.gov.md/transparencyprograme/progr);</p> <p>12. Raportul privind evaluarea finală a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 pe anul 2015, (http://mf.gov.md/politici/sdmfp);</p> <p>13. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pe anul 2016, (http://mf.gov.md/politici/sdmfp);</p> <p>14. Comunicatul de presă privind discuțiile pe marginea realizărilor implementării Strategiei de dezvoltare a MFP 2013-2020, pe parcursul anului 2015, (http://mf.gov.md/politici/sdmfp).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	17.1.2. Asigurarea transparenței prin furnizarea de informații care se referă la aspectele vamale publicului-țintă și societății per ansamblu	Pe parcursul anului	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților economic consultate cu AIR publicate; Numărul de proiecte consultate; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial; Numărul de acte normative publicate; 20 de ședințe a Comitetului Consultativ organizate	SV	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016, indicatorii stabiliți au înregistrat următoarele valori: - ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenților economic consultate cu AIR a constituit 100% ; - au fost remise Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător, AIR 18 proiecte de acte normative ; - ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenților economic publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova constituie 100% (23 acte normative) . Totodată, de la începutul anului 2016, Serviciul Vamal de comun cu subdiviziunile teritoriale a organizat 7 întruniri ale Comitetului Consultativ . Adițional, în perioada 19 – 22 aprilie 2016 au fost organizate, cu suportul USAID BRITE, 4 sesiuni de informare sub genericul „Reforme în domeniul vamal și facilitării comerțului”.
17.2. Publicarea informațiilor relevante cu privire la asigurarea procesului decizional participativ la compartimentul „Transparența decizională” pe pagina web a ministerului și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md		Pe parcursul anului	Risc intern - deficiențe în funcționalitatea rețelei internet; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate	Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și Î.S. „Fintehinform”	Activitatea realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate următoarele informații: - 5 anunțuri de inițiere; - 54 proiecte de decizii pe pagina web www.mf.gov.md ; - 51 proiecte de decizii pe portalul www.particip.gov.md . Totodată, conform Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” și a Ordinului ministrului finanțelor nr. 129 din 04.10.2016 „Cu privire la aprobarea Regulilor interne ce vizează procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor” pe pagina web a ministerului au fost operate modificări în structura rubricii „Transparența decizională”. Concomitent, au fost publicate: - circulara privind aplicarea bugetului provizoriu pe anul 2016

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						http://mf.gov.md/actnorm/budget/notenormmetod ; - particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 2017 și estimărilor pentru anii 2018-2019 și particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2019 http://mf.gov.md/actnorm/budget/notenormmetod ; - comunicat informativ privind decizia de blocare a unor alocații aprobate în bugetul de stat pe anul 2016, în partea ce se referă la transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale (http://mf.gov.md/node/10377) ; - informația privind utilizarea fondului de rezervă și fondului de intervenție ale Guvernului (http://mf.gov.md/reports/13); - evoluția bugetului public național în dinamică (http://mf.gov.md/reports/evolutia_bpn).
17.3. Asigurarea transparenței bugetare	17.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare	După necesitate	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - deficiențe în funcționalitatea rețelei internet	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu	DGSB	Activitate realizată în termen Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost plasat pe pagina web a MF la 17.05.2015 și la 24.05.2016 (http://mf.gov.md/newsitem/10238 , (http://mf.gov.md/newsitem/10256) , precum și pe pagina particip.gov.md la 27.04.2016 (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3136). Propunerile de modificare a legii bugetului de stat pe anul 2016 au fost plasate pe pagina web a MF și pe pagina particip.gov.md (http://mf.gov.md/node/10449 , http://mf.gov.md/modificare_lege_BS_2016 (prezentat la Guvern)), (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3533), (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3696 (prezentat pentru consultare)). Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 a fost plasat pe pagina web a MF (http://mf.gov.md/lege_BS_2017), precum și pentru consultare (http://mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz/Anunturi).
	17.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM	Semestrul II	Risc intern - deficiențe în funcționalitatea rețelei internet	Informație relevantă accesibilă	DGSB	Activitate realizată în termen CBTM(2017-2019) a fost plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor la 12.09.2016 și poate fi accesat la următorul link:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
	(2017-2019)					http://mf.gov.md/middlecost/cbtm2017/august .
	17.3.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN	Lunar	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - defecțiuni tehnice a sistemului informațional; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului 	Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md	DGTS Î.S. „Fintehinform”	Activitate realizată în termen Au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 12 rapoarte privind executarea bugetului public național, respectiv 72 tabele.
	17.3.4. Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2015	Trimestrul III	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială; - neconcordanțe între raportul remis și raportul transpus de către Banca Mondială 	Baza de date publicată pe site-ul www.mf.gov.md , www.date.gov.md	DGTS Î.S. „Fintehinform”	Activitate realizată cu depășirea termenului Baza de date a cheltuielilor publice (BOOST) pe anul 2015 a fost revizuită de către specialiștii Băncii Mondiale, în urma analizei și depistării divergențelor cu Raportul privind executarea BPN pe anul 2015. După verificările repetate, pe data de 23 decembrie 2016 , baza de date a cheltuielilor publice (BOOST) a fost publicată pe pagina web a Ministerului Finanțelor și poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/actdoc/BOOST/analiza2015 .

Obiectivul nr. 18: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului

18.1. Creșterea calității serviciului public prin aplicarea inechivocă a practicii de angajare prin concurs a funcționarilor publici, instituționalizarea unui sistem de recrutare, evaluare și promovare, în bază de merit și competențe	18.1.1. Implementarea conformă a prevederilor legislației în vigoare privind managementul funcției publice și a funcționarilor publici	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplicarea inoportună sau întârziată a prevederilor legislației <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizarea neconformă a procedurilor de personal 	Numărul de anunțuri publicate privind funcțiile vacante și concursurile de angajare; Numărul concursurilor desfășurate; Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursul de angajare; Numărul funcționarilor	DMRU	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016, indicatorii de performanță stabiliți au înregistrat următoarele valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost publicate 12 anunțuri privind funcțiile vacante și concursurile de angajare; - au fost organizate 6 concursuri de angajare; - au fost angajate 20 persoane; - acoperirea funcțiilor vacante scoase la concurs este de 32 %; - au fost evaluați 397 funcționari, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> a) 242 funcționari evaluați cu calificativul „foarte bine” sau 60,96 %; b) 150 funcționari evaluați cu calificativul „bine” sau 37,78 %; c) 5 funcționari evaluați cu calificativul „satisfăcător” sau 1,26 %. <p>Respectiv, nu a fost înregistrat nici un caz de evaluare cu</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
				evaluați; Ponderea funcționarilor evaluați "foarte bine", "bine" și "satisfăcător"		calificativul „nesatisfăcător”.
	18.1.2. Asigurarea realizării Planului anual de dezvoltare și consolidarea capacităților funcționarilor publici privind aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională	Conform planului	Risc extern - lipsa oportunităților de participare la activități de instruire, schimb de experiență, dezvoltare profesională în domeniu, organizate în țară și peste hotare; - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică	Numărul de persoane participante la activități de instruire în domeniu; Numărul de activități organizate	DMRU	Activitate realizată în termen Pe parcursul anului 2016 conform Planului anual de dezvoltare profesională au fost desfășurate 71 cursuri tematice, cu participarea a 350 funcționari , inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> - în cadrul Academiei de Administrare Publică: <ul style="list-style-type: none"> a) 7 instruirii tematice (29 instruirii) la comanda de stat, la care au participat 47 persoane; b) 2 instruirii finanțate din contul Ministerului Finanțelor, la care au participat 205 persoane; - 40 instruirii organizate peste hotarele țării cu diverse tematici în domeniul financiar, bugetar-fiscal, economic, etc, la care au participat 82 persoane; - 6 instruirii în cadrul Seminarului informativ privind noile prevederi legale/practici de lucru pentru specialiștii din cadrul trezoreriilor teritoriale, la care au participat 208 persoane; - 2 instruirii on-line, la care au participat 6 persoane; - 2 cursuri de studiere a limbii engleze, la care au participat 125 persoane. Totodată, în partea ce ține de cunoașterea și aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională privind managementul funcției publice au fost organizate 8 activități de instruire în țară și peste hotare, la care au participat funcționarii publici, nemijlocit: <ul style="list-style-type: none"> - Management și leadership (în cadrul Academiei de Administrare Publică); - Integritatea funcționarului public (în cadrul Academiei de Administrare Publică); - Guvernarea publică și reformele structurale (la Joint Vienna Institute); - Managementul conflictelor (cu suportul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public”); - Consolidarea capacităților subdiviziunilor resurse umane – Formare de formatori” (cu suportul

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public”);</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Vizita de studiu pentru secretarii de stat în Lituania și Letonia</i> (cu suportul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public”); - <i>Vizita de studiu „Politici și practici în domeniul resurselor umane la Ministerul Finanțelor Publice din România</i> (în cadrul Programului de cooperare pentru anul 2016); - <i>Conferința-trening „Organizarea și realizarea interviurilor orientate pe competență și evaluarea personalului”</i>, Kiev, Ucraina.
	18.1.3. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici	Conform planului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența mijloacelor financiare; - perfectarea întârziată a contractelor de prestare servicii de instruire; - identificarea întârziată a grupurilor țintă la activitățile de instruire 	Numărul de prestatori contractați; Numărul de instruiți organizate; Numărul de persoane instruite	DMRU în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 a fost contractat 1 prestator de servicii de instruire Școala de Limbi Moderne SC „Global Conect” SRL – Top English School of Today (pentru cursul de studiere a limbii engleze):</p> <p>1) în perioada 18.01 – 01.04.2016 fiind organizate cursuri cu durata de 50 ore, la care au participat 80 funcționari;</p> <p>2) în perioada 10.10.2016-30.01.2017 se desfășoară al doilea curs de studiere a limbii engleze cu durata de 50 ore, la care participă 80 funcționari.</p>
18.2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante	18.2.1. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs	Pe parcursul anului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese 	Numărul ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului	DMRU	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizate 6 ședințe ale Comisiei de concurs; - depuse 6 declarații pe proprie răspundere de membrii Comisiei de concurs. <p>Totodată, la probele concursului permanent au fost prezenți 6 membri ai Comisiei de concurs.</p> <p>Nu a fost atestat nici un caz de conflict de interese a membrilor Comisiei de concurs.</p>
	18.2.2. Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs	Pe parcursul anului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei 	Gradul respectării legislației	DMRU în comun cu subdiviziunile structurale	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016, întru asigurarea respectării prevederilor legislației în vigoare, au fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - întocmite câte 3 variante de lucrări per concurs; - pregătite câte 3 plicuri cu variantele lucrărilor scrise

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
			<p>întrebărilor pentru proba interviului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) 			<p>sigilate per concurs;</p> <ul style="list-style-type: none"> - codificate 64 lucrări ale candidaților; - desfășurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs. <p>Respectiv, gradul respectării legislației a constituit 100 %.</p>
<p>18.3. Implementarea acțiunilor de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice</p>	<p>18.3.1. Includerea unui modul de subiecte de prevenire și combatere a corupției în programele de instruire inițială a angajaților debutanți</p>	<p>Pe parcursul anului</p>	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire 	<p>Modul inclus în program; Numărul de instruiți organizate; Numărul de persoane instruite</p>	<p>DMRU</p>	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 8 activități de instruire cu durata de 80 ore la modulul de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice, desfășurate în cadrul Programului de dezvoltare a funcționarilor publici debutanți la Academia de Administrare Publică, fiind instruite 24 funcționari publici debutanți.</p>
<p>18.4. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită</p>	<p>18.4.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină</p>	<p>Pe parcursul anului</p>	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea procesului de elaborare a actului administrativ cu privire la constituirea, componența, suplinirea sau modificarea Comisiei de disciplină 	<p>Act administrativ elaborat/modificat</p>	<p>DMRU</p>	<p>Pe parcursul anului 2016 în adresa Comisiei de disciplină nu au parvenit sesizări spre examinare, respectiv nu a fost necesar de elaborat/modificat actul administrativ privind activitatea comisiei de disciplină.</p>
	<p>18.4.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate</p>	<p>Conform termenelor stabilite în procesele-verbale</p>	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea perfectării proceselor –verbale privind sesizările examinate/ cauzele clasate și a actelor administrative cu privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare 	<p>Procese-verbale perfectate Acte administrative elaborate</p>	<p>DMRU</p>	<p>Pe parcursul anului 2016 în adresa Comisiei de disciplină nu au parvenit sesizări spre examinare, respectiv nu a fost necesar de perfectat Procesul-verbal, precum și actul administrativ.</p>
	<p>18.4.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici</p>	<p>Pe parcursul anului</p>	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici 	<p>Registru de evidență</p>	<p>DMRU</p>	<p>Pe parcursul anului 2016 în adresa Comisiei de disciplină nu au parvenit sesizări spre examinare, respectiv nu a fost necesară evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
19. Digitizarea serviciilor publice în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii la minimum a costurilor aferente desfășurării de activități economice						
19.1. Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernării	19.1.1. Crearea și/sau actualizarea fișelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - preluarea eronată a informației <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația personalului responsabil pentru actualizare - deficiențe în comunicarea internă 	Fișele create și/sau actualizate	SV IFPS	<p>Activitate realizată în termen</p> <p>Informațiile despre serviciile publice prestate de Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din subordinea ministerului se actualizează permanent. În acest context, pe portalul servicii.gov.md sunt plasate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa serviciului Certificarea auditorului, prestat de către Ministerul Finanțelor. (Pe parcursul anului 2016 fișa serviciului respectiv a fost actualizată la compartimentul „Lista actelor normative”, în partea ce ține de modificarea componenței nominale a Comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Finanțelor, nemijlocit anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit); - fișele a 57 de servicii prestate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (informațiile sunt actualizate la necesitate, ultima actualizare fiind efectuată în luna septembrie 2016); - fișele a 19 servicii prestate de către Serviciul Vamal (informațiile sunt actualizate la necesitate).
	19.1.2. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), serviciul guvernamental plăți electronice (MPay), serviciul guvernamental de notificare (MNotify)	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - resurse financiare externe limitate <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare 	E-servicii sectoriale integrate	IFPS SV	<p>Activitate realizată parțial</p> <p>Sistemul informațional de gestionare a finanțelor publice al <i>Ministerului Finanțelor</i> este conectat la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) și serviciul guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign). În partea ce ține de <i>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat</i>, integrarea serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) a fost asigurată pe portalul www.servicii.fisc.md, în baza Acordului între Centrul de Guvernare electronică și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-60/70 din 12.03.2016. Serviciul MNotify este integrat în SIA „Diseminare mesaje”, care permite contribuabililor (persoane fizice și juridice) abonarea la scenariile dorite cu privire la modificările în legislația fiscală și/sau obligațiunile fiscale. Serviciul MPay este integrat pe portalul www.servicii.fisc.md pentru SIA „COFT” (pentru achitarea contului de plată pentru formularele tipizate), SIA „Declarație electronică” (pentru achitarea impozitului pe venit) și SIA „Cadastru fiscal” (pentru</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>achitarea impozitului pe bunurile imobiliare). Serviciul MSing este integrat în SIA „COFT” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor formulărilor tipizate de documente primare), SIA „e-Cerere” (serviciul ce oferă posibilitatea creării și expedierii în regim on-line a cererilor către SFS) și SIA „Declarație electronică” (serviciul ce asigură depunerea on-line a declarațiilor și a dărilor de seamă fiscale) și SIA „COTA” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor timbrelor de acciz), în conformitate cu Acordul între E-Gov și IFPS nr.3009-41/4 din 13.11.2015.</p> <p><i>Serviciul Vamal</i> a integrat plățile vamale și alte plăți gestionate de către acesta cu serviciul guvernamental electronic MPay și serviciul MSign, și anume semnătura digitală calificată, la semnarea declarațiilor vamale (SI ASYCUDA WORD). Integrarea serviciilor guvernamentale electronice MPass, MLog și MNotify nu a fost necesară, oportunitatea de integrare a serviciilor respective se va examina odată cu lansarea versiunii noi SI ASYCUDA WORD.</p>
	<p>19.1.3. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producție a principalelor surse de date deținute de autoritățile administrației publice</p>	<p>Trimestrul III</p>	<p>Risc extern - deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională</p> <p>Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare - tergiversarea prezentării informațiilor de către factorii implicați</p>	<p>Schimb de date (prin intermediul MConnect) cu alte instituții publice și financiare asigurat</p>	<p>SICMM și e-transformare SV IFPS</p>	<p>Activitate realizată în termen În baza Acordului de colaborare nr. 3009-99 din 11.08.2016 între Centrul de Guvernare Electronică și Ministerul Finanțelor, sistemul informațional al Ministerului Finanțelor a fost conectat la platforma de interoperabilitate MConnect pentru a asigura schimbul de date între Ministerul Finanțelor și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.</p> <p><i>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat</i>, la data de 15.12.2015 IFPS a încheiat Acordul de colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică privind utilizarea platformei de interoperabilitate (M-Connect), pe baza căreia se efectuează permanent schimb de informații cu instituțiile publice conectate. Î.S. „Fiscservinform”, administrator tehnico-tehnologic al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SISFS), în baza acordurilor și regulamentelor încheiate între <i>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat</i> și instituțiile publice, asigură accesul, recepționarea și înregistrarea în SISFS a informațiilor parvenite de la instituțiile publice. În acest sens, Î.S. „Fiscservinform” asigură schimbul de informații între <i>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat</i> și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Notă privind executarea
						<p>instituțiile publice, prin intermediul următoarelor servicii:</p> <p>a) web serviciul SISFRENTANT, care furnizează informații privind restanța la agenții economici;</p> <p>b) web serviciul SISFTOCNI, privind furnizarea informației către Autoritatea Națională de Integritate despre veniturile prezentate de sursele indirecte și veniturile obținute de persoanele fizice, conform notelor de informare prezentate de agenții economici;</p> <p>c) web serviciul ANOFM, care furnizează date despre patenta;</p> <p>d) web serviciile CNAM, care furnizează date despre patenta și date despre înregistrarea persoanelor ce practică activitate de întreprinzător;</p> <p>e) web serviciile către Î.S. „CRIS „Registru” de recepționare a datelor privind persoanele fizice și juridice;</p> <p>f) web serviciul către Cancelaria de Stat privind datele despre subdiviziunile agenților economici.</p> <p><i>Serviciul Vamal</i> a instalat platforma de interoperabilitate MConnect, platforma locală fiind conectată cu platforma guvernamentală. De asemenea, a fost creat setul de date pentru conectarea Î.S. „CRIS „REGISTRU” și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Totodată, platforma de interoperabilitate MConnect a fost integrată în SI Asycuda WORD, fiind în proces de testare.</p>

Abrevieri:

AAP	Agencia Achiziții Publice				
BPN	Bugetul Public Național			DMFAS	Sistem de management al datoriei și de analiză financiară
CBTM	Cadrul bugetar pe termen mediu			DMRU	Direcția managementul resurse umane
CFPI	Control financiar public intern			IF	Inspeția Financiară
CSSM	Î.S. „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”			IFPS	Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
DAI	Direcția audit intern			IT	Tehnologii informaționale
DAMEP	Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor			MFC	Management financiar și control
DACPFI	Direcția de armonizare a controlului financiar public intern			NCTS	Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System)
DAMCPASB	Direcția analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar			OPD-2	A doua operațiune a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova
DARASSF	Direcția analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar			PIB	Produsul Intern Brut
DCI	Direcția cooperare internațională			PMDS	Programul managementul datoriei de stat pe termen mediu
DGDP	Direcția generală datorii publice			RSAP	Registru de stat al achizițiilor publice
DGPLFV	Direcția generală politică și legislație fiscală și vamală			SFS	Serviciul Fiscal de Stat
DGSB	Direcția generală sinteză bugetară			SIA	Sistem informațional automatizat

DGTS	Direcția generală Trezoreria de stat	SICMM și e-Transformare	Serviciul de informare și comunicare cu mass-media și e-Transformare
DFAP	Direcția finanțele autorităților publice	SIGFP	Sistemul integrat de gestionare a finanțelor publice
DFENCC	Direcția finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale	SIIV	Sistemul informațional integrat vamal
DFOSPS	Direcția finanțele în ocrotirea sănătății și protecția socială	SPRAP	Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice
DFR	Direcțiile finanțelor de ramură	SV	Serviciul Vamal
DRCASC	Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ	UE	Uniunea Europeană
DJ	Direcția juridică	VMS	Valori mobiliare de stat